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Tämän opinnäytetyön aiheena on tapahtuman järjestäminen. Työ on toiminnalli-
nen opinnäytetyö ja toimeksiantajana toimii tapahtuman järjestäjä Pertti Pirttinen. 
 
Työn tarkoituksena oli suunnitella vuoden 2010 Pirttisen konepäivät tapahtuma. 
Pirttisen konepäivät tapahtuma on pienimuotoinen maatalousnäyttely, joka pide-
tään Kortesjärvellä Pirttisen kylässä. Tapahtuma on toteutettu jo kahtena vuotena 
peräkkäin ja vuonna 2010 se toteutetaan kolmannen kerran. Tapahtuma on ai-
emmin toteutettu järjestäjän omin voimin ilman tarkempaa tapahtumasuunnitel-
maa. Tämä työ on laadittu siten, että järjestäjä tietää mitä tapahtuman järjestämi-
nen teoriassa pitää sisällään ja opinnäytetyötä seuraamalla järjestäjä pystyy vuo-
den 2010 tapahtuman toteuttamaan.  
 
Työn teoreettisena viitekehyksenä toimii tapahtuman järjestäminen ja markkinointi. 
Tapahtuman järjestäminen kertoo kaikki ne vaiheet, mitä järjestämiseen kuuluu, 
suunnittelusta toteutukseen ja jälkitoimiin. Markkinoinnissa kerrotaan, miten tapah-
tumaa markkinoidaan asiakkaille ja miksi markkinointi on tärkeää. Työn kolman-
nessa kappaleessa kerrotaan tarkemmin Pirttisen konepäivät tapahtumasta ja sen 
luonteesta. 
 
Itse tapahtuman tavoitteena on kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna ja tulla tun-
netummaksi. Työ antaa kehitysideoita tapahtumalle ja sen järjestämiselle. Työn 
tarkoitus on antaa tarkka suunnitelma ja uusi näkökulma tapahtuman toteuttami-
seen. 
 
Johtopäätöksissä pohditaan, kuinka tapahtuma tulee toteutumaan työn antamilla 
ohjeilla ja mitkä asiat ovat jääneet huomioimatta. Johtopäätöksissä myös kerro-
taan, mitä asioita kannattaa ottaa huomioon tapahtuman kasvaessa tulevaisuu-
dessa. 
 
 
  
Asiasanat: tapahtumat, järjestäminen, markkinointi, tapahtumamarkkinointi 
  
3 
SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 
 
THESIS ABSTRACT 
 
Faculty: Business school 
Degree programme: SME Business Management 
Specialisation: Marketing 
 
Author/s: Heidi Säteri 
 
Title of the thesis: Arranging event: case Pirttisen konepäivät 
 
Tutor/s: Kimmo Kulmala 
 
Year: 2010 Number of pages: 51 Number of appendices: 3 
 
The aim of this thesis is arranging event. This work is functional thesis. The man-
datory of the thesis is Pertti Pirttinen, who is also event’s organizer.  
 
The purpose of this thesis was to plan Pirttisen konepäivät 2010. Pirttisen 
konepäivät is a small-sized agriculture show. The  event’s scene is Pirttinen village 
in Kortesjärvi. So far the event has been arranged two times and this year is the 
third time the event will be executed. Before, this event was executed without any 
exact event plan by the organizer. This thesis provides the organizer with a theo-
retical background dealing with issues involved in arranging an event. Further-
more, by following the present thesis step by step he can arrange the event in 
2010. 
 
The thesis deals with the theory of arranging and marketing an event. The part 
dealing with arranging an event part is divided into three sections. These sections 
are planning, execution and post-event actions. The marketing part tells how to 
market the event to customers and why marketing is important when arranging an 
event. The event is introduced in the third section. 
 
The aim of the event is to expand and become well-known. This thesis gives de-
velopment ideas and an exact plan on how to arrange the event. 
 
The conclusion deals with the realization of the event arrangement, the issues that 
have been left unnoticed and the issues that should be taken into account when 
the event expands. 
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1 JOHDANTO 
Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen työ ja työn tavoitteena on tapahtuman suun-
nittelu. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkimuksellinen selvitys kuuluu idean tai 
tuotteen toteutustapaan, mutta tutkimuksellisten menetelmien käyttö ei ole välttä-
mätöntä. (Vilkka & Airaksinen 2003, 56.) Opinnäytetyö käy tarkasti läpi tapahtu-
man järjestämisen vaiheet, suunnittelusta toteutukseen ja jälkitoimiin. Työ kertoo, 
kuinka tapahtuma suunnitellaan ja kuinka tapahtuma toteutetaan. Työstä tapahtu-
majärjestäjän on helppo seurata mitä tehdään seuraavaksi ja miksi. Toimeksianta-
jana tässä työssä on Pertti Pirttinen, joka toimii suunniteltavan tapahtuman järjes-
täjänä. 
Suunniteltava tapahtuma on Pirttisen konepäivät, joka on pienimuotoinen maata-
lousnäyttely ja järjestetään Kortesjärvellä Pirttisen kylässä. Tapahtuma on järjes-
tetty ensimmäisen kerran maaliskuun lopulla 2008 ja siellä oli vain kolme yritystä 
mukana esittelemässä tuotteitaan ja he myös yhdessä järjestivät tapahtuman. Toi-
sen kerran tapahtuma järjestettiin huhtikuussa 2009 ja tapahtuma kasvoi hurjasti, 
kun yli kaksikymmentä yritystä oli mukana esittelemässä tuotteitaan. Tapahtuma 
on tarkoitus järjestää kolmannen kerran vuonna 2010 ja tämä työ kertoo kuinka se 
järjestetään. Tapahtuma on saavuttanut odottamattoman suosion, eikä vuonna 
2008 ajateltu että tämä tapahtuma voitaisiin järjestää toistumiseen. Työn tarkoitus 
on kertoa järjestäjälle teoriassa, minkälainen tapahtumaprosessi on ja kuinka saa-
daan pienestä tapahtumasta entistä suositumpi ja onnistuneempi.  
1.1 Työn rakenne 
Työ koostuu viidestä pääotsikosta. Ensimmäinen luku on johdanto, joka johdatte-
lee lukijan työhön ja kertoo mitä työ koskee. Työn toisessa luvussa keskitytään 
teoriaan. Teoriaosuudessa käsitellään tapahtuman järjestämistä ja tapahtuman 
markkinointia. Tapahtuman järjestäminen koostuu kolmesta eri osiosta, näitä ovat 
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tapahtuman suunnittelu, toteutus ja jälkitoimenpiteet. Käydään läpi kaikki ne asiat, 
jotka tulisi hoitaa ennen tapahtuman järjestämistä, miten tapahtuma toteutetaan ja 
mitkä ovat jälkitoimenpiteet tapahtuman jälkeen. Jotta tapahtuma onnistuu, monen 
asian tulee olla tarkkaan suunniteltu ja mietitty. Markkinointi osa koostuu siitä, 
kuinka tapahtumaa markkinoidaan asiakkaille ja miksi markkinointi on tärkeää. 
Asiakkaita ovat yritykset, joiden halutaan osallistuvan tapahtumaan ja esittelevän 
tuotteitaan tapahtumassa, ja kävijät, joita yritetään houkutella saapumaan tapah-
tumaan. Ilman toimivaa markkinointia ei tapahtuman tavoitteita saavuteta. Teorian 
pohjana käytetään useita markkinointiin ja tapahtuman järjestämiseen liittyviä kirjo-
ja. 
Kolmannessa luvussa käydään läpi toimintaympäristö. Kerrotaan enemmän Pirtti-
sen konepäivät tapahtumasta ja sen luonteesta, tapahtuman historiasta ja siitä 
kuinka se on toteutettu kahtena edellisenä vuonna. Minkä takia tapahtuma on jär-
jestetty ja kuinka se on onnistunut. Mitkä ovat olleet tapahtuman tavoitteet ja kuin-
ka nämä on saavutettu. SWOT- analyysin avulla käydään läpi tapahtuman vah-
vuudet ja heikkoudet sekä uhat ja mahdollisuudet. SWOT- analyysi kertoo tämän 
hetkisen tilanteen ja sen avulla on helpompi löytää kohteet, jotka vaativat kehittä-
mistä ja joihin on kiinnitettävä huomiota tapahtumaa järjestettäessä. Selvitetään 
tapahtuman pahimmat ja mahdolliset kilpailijat valtakunnallisella ja paikallisella 
tasolla. Kilpailijoiden ollessa tiedossa, voidaan miettiä mitkä ovat ne asiat jotka 
tekevät tästä tapahtumasta erilaisen ja kuinka se voidaan erottaa kilpailijoistaan. 
Kolmannessa kappaleessa esitellään myös Kortesjärvellä sijaitseva pieni Pirttisen 
kylä, jossa tapahtuma järjestetään, koska se on monelle varmasti tuntematon 
paikka. 
Neljännessä luvussa kerrotaan kuinka tapahtuma järjestetään, suunnitteluvaihees-
ta toteutukseen ja mitä jälkitoimenpiteitä vaaditaan. Mihin asioihin on päädytty teo-
rian pohjalta. Missä vaiheessa alkaa tulevan tapahtuman suunnittelu ja eri toimen-
piteiden hoitaminen. Mitkä asiat tulee miettiä etukäteen ennen kuin itse tapahtu-
maa aletaan suunnitella. Mitä lupia tulee ottaa huomioon ja millä resursseilla ja 
budjetilla tapahtuma järjestetään. Keitä saadaan sponsoreiksi ja kuinka. Tapahtu-
man järjestäjän on helppo seurata työstä mitä ja miksi tehdään ja toteutetaan seu-
raavaksi, kun tapahtumaa järjestetään. Kuinka tapahtumaa olisi hyvä markkinoida 
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pienellä budjetilla ja minkä medioiden avulla saavutetaan mahdollisimman suuri 
joukko kohderyhmästä ja saadaan kävijöitä tapahtumaan. Liitteenä löytyy tehtävä-
lista, johon on koottu tiivistetysti kaikki ne toimenpiteet, jotka tulee hoitaa tapahtu-
maa järjestettäessä. Tästä tehtävälistasta järjestäjän on helppo yliviivata asiat, 
jotka on jo hoidettu ja seurata muutenkin tapahtuman järjestämistä prosessina. 
Johtopäätöksissä pohditaan, onko tapahtuma toteutettavissa työn antamilla ohjeil-
la vai puuttuuko jotain oleellista. Kuinka tapahtuma todennäköisesti tulee tapahtu-
maan ja millä menestyksellä. Mikä asia on saattanut jäädä huomioimatta ja voiko 
jokin asia mennä pieleen. Toteutuvatko tapahtuman tavoitteet ja tuleeko tapahtu-
ma kasvamaan tulevaisuudessa suuremmaksi ja tunnetummaksi. Johtopäätöksis-
sä annetaan kehitysideoita ja neuvoja tulevaisuutta varten.  Lopuksi arvioidaan 
koko opinnäytetyön onnistumista ja pohditaan sitä, mitä työstä on opittu. Seuraa-
vaksi kerrotaan, kuinka opinnäytetyöprosessi eteni ja millä aikataululla.  
1.2 Opinnäytetyöprosessi 
Tämä työ on toiminnallinen opinnäytetyö ja se sai alkunsa syyskuussa 2009, kun 
tapasin erään opettajani, joka kertoi minulle Pirttisen konepäivät tapahtumasta. 
Innostuin tapahtumasta niin, että päätin ottaa yhteyttä tapahtuman järjestäjään 
Pertti Pirttiseen ja kysyä saisinko tehdä opinnäytetyöni koskien tätä tapahtumaa. 
Pohdimme yhdessä mikä olisi sopiva aihe ja tulimme siihen tulokseen, että tapah-
tuma on niin uusi ja varsin pieni vielä, että tässä vaiheessa olisi hyvä tehdä kun-
non suunnitelma kuinka tapahtuma järjestetään. Työn tekeminen, opettajan ta-
paamisesta valmiin työn esitykseen, vei noin puoli vuotta.  
Syyskuussa 2009 pidimme ensimmäisen palaverin toimeksiantajan kanssa. Pala-
verissa kävimme läpi kuinka tapahtuma on toteutettu ja toteutunut kahtena edelli-
senä vuonna ja mitkä ovat toimeksiantajan toiveet työn suhteen. Sovittiin, että mi-
nä saan vapaat kädet työn tekemisessä ja turvaudun toimeksiantajan apuun, jos 
jokin asia mietityttää. Tämän työn tarkoituksena on antaa uutta näkökulmaa järjes-
täjälle, kuinka jokin asia voitaisiin toteuttaa toisin ja toimia paremmin. Haluan an-
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taa uusia ideoita tapahtumaan ja kertoa mitä tapahtuman järjestäminen teoriassa 
tarkoittaa.  
Halusin tehdä tämän työn, koska se tuntui kiinnostavalta ja haastavalta. Olen aina 
tykännyt järjestää kaikenlaista ja toimia projektijohtajana. Tämän työn kautta moni 
asia avautui minulle ja huomasin kuinka haastavaa prosessikirjoittaminen on. 
Ensin minun piti tutustua toimialaan. Pirttisen konepäivät on pienimuotoinen maa-
talousnäyttely ja tämä ala on minulle melko tuntematon. Olen elämäni aikana käy-
nyt yhdessä maatalousnäyttelyssä, joten näkemyksenä vastaavanlaisesta tapah-
tumasta jää melko pieneksi. Etsin internetistä ja alan kirjoista ja lehdistä tietoa 
maatalousnäyttelyistä ja siitä kuinka ne on toteutettu ja mitä yleisölle on tapahtu-
missa tarjottu. Huomasin, että aika monella toistuvalla tapahtumalla on omat inter-
net sivut, joilla kerrotaan kaikki oleellinen tapahtumasta ja joista löytyy osallistu-
miskaavakkeet ja hinnat. Näin tämän toimivaksi ideaksi ja siksi ehdotinkin internet 
sivujen luomista tapahtumalle.  
Teoreettinen viitekehys koostuu tapahtuman järjestämisestä ja markkinoinnista. 
Näistä molemmista löytyy hyvin kirjallisuutta, johon perehtyä. Varsinkin markki-
noinnin kohdalla on valittava omasta mielestä parhaat kirjat, kun niitä on tarjolla 
niin paljon.  
Ensimmäiseksi haasteeksi tuli kirjaston kirjojen laina-ajat. Joidenkin kirjojen koh-
dalla laina- aika on vain kaksi viikkoa ja täytyi vain toivoa, ettei kukaan muu ole 
tehnyt kirjasta varausta, jotta sai laina-aikaa pidennetyksi. Onneksi olin varannut 
kirjoittamiseen useamman kuukauden, koska jotkin kirjat olivat todella vaikeasti 
saatavissa ja meni viikkoja ennen kuin sain kirjan käsiini. Paljon tuli lainattua ja 
tutustuttua kirjoihin, jotka eivät olleet tarpeellisia tämän työn kannalta. Työn teke-
misen ohella oppi paljon muitakin uusia asioita, kun tämän työn sisältämät asiat. 
Toimialaan ja kirjallisuuteen perehdyttyäni aloin työn kirjoittamisen lokakuun lopul-
la. Aluksi työ eteni vauhdilla, kun oli paljon ajatuksia päässä, alustava sisällysluet-
telo, mind mappeja ja pieniä keltaisia posti it -lappuja pitkin seiniä. Sormet vain 
syyhysivät, kun tekstiä tuli. Ensimmäiseksi syntyi teoria ja toimintaympäristö. Näis-
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tä kappaleista oli mielestäni helppo aloittaa kirjoittaminen kun olin jo kirjallisuuteen 
tutustunut ja kirjat olivat valmiina hankittuina. Teorian ja toimintaympäristön kirjoit-
tamisen jälkeen aloitin neloskappaleen työstämisen, joka kertoo kuinka tapahtuma 
järjestetään ja mitä asioita tulee ottaa huomioon tapahtumaa järjestettäessä. Tä-
hänkin oli jo valmiina paljon ajatuksia, jotka olivat syntyneet kirjallisuuteen pereh-
tyessäni. Kun kirjoitin teoriaa, tuli paljon ideoita siihen kuinka tapahtuma järjeste-
tään ja ne piti kirjoittaa muistiin. Monta kertaa palasin vanhaan tekstiin, muokkasin 
sitä, poistin ja lisäilin. Kaikki nämä kolme kappaletta syntyi vähän niin kuin yhtä 
aikaa loppujen lopuksi. Kirjoittamiseen vaikutti myös tarjolla olevat kirjat, mitä asi-
oita milloinkin pystyi kirjoittamaan.  
Oli vaikeaa päättää, mitä kirjoja käyttäisin apuna työssäni ja mitä en. Vallo & Häy-
risen kirjat, Tapahtuma on tilaisuus: tapahtumamarkkinointi ja tapahtuman järjes-
täminen (2008) ja Tapahtuma on tilaisuus: opas onnistuneen tapahtuman järjes-
tämiseen (2003), osoittautuivat hyviksi ja selkeiksi lähteiksi, joita käytinkin paljon 
työssäni. 
Toinen haaste oli budjetin luominen. Oli kovin vaikeaa miettiä, kuinka paljon rahaa 
varattaisiin ja mihin. Halusin, että budjetti on realistinen ja toteutuskelpoinen. Näh-
täväksi jää osasinko arvioida rahat oikein.  
Joulukuun puolessa välissä työn toinen, kolmas ja neljäs otsikko olivat valmiina ja 
aloitin ensimmäisen otsikon eli johdannon kirjoittamisen. Johdanto syntyi yllättävän 
helposti. Luulen, että olin jo niin perehtynyt asiaan ja työn sisältö oli iskostunut 
mieleeni niin hyvin, että johdanto piti vain kirjoittaa ja hieman muokata. Työn ra-
kenne oli hyvin mielessäni ja tiesin, mitä olin kirjoittanut mihinkin kappaleeseen. 
Tämän jälkeen siirryin viidenteen otsikkoon eli johtopäätöksiin. Johtopäätöksiä oli 
kiva kirjoittaa, kun sai antaa ajatuksen lentää ja se oli omaa tekstiä. 
Aivan viimeiseksi kirjoitin tiivistelmän ja laitoin asiasanat. Halusin jättää tiivistelmän 
kirjoittamisen viimeiseksi, koska sehän tiivistää kaiken mikä työssä on. Tiivistel-
mään kannattaa panostaa, koska sen lukija ensimmäiseksi lukee ja päättää sen 
jälkeen lukeeko koko työtä vai ei. 
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Vuoden 2010 Pirttisen konepäivät tapahtuma toteutetaan maaliskuun lopulla tai 
huhtikuun alussa ja tämän takia minulla oli tavoitteena, että työ on valmis viimeis-
tään tammikuun lopussa, jotta tapahtuman järjestäjälle jää tarpeeksi aikaa toteut-
taa tapahtuma ja käyttää työtäni siihen. Työn avulla tapahtuman järjestäminen on 
järjestäjälle helpompaa, hän saa uutta näkökulmaa ja ideoita tapahtumalle. Kaikki, 
mitä olen tapahtumaa varten työhön suunnitellut, on toteutettavissa kahden kuu-
kauden sisällä ennen kuin itse tapahtuma on. 
Tammikuun alussa työ läheni lopullista muotoaan. Muokkasin tekstiä niin kauan, 
kunnes tunsin sen olevan valmis ja lähetin työn ohjaajalleni. Pidin ohjaajapalaverin 
Kimmo Kulmalan kanssa tammikuun puolessa välissä ja tein vielä joitain korjauk-
sia. Työ valmistui hyvissä ajoin helmikuun alussa 2010. Pääsin tähän tavoittee-
seen, koska minulla oli selkeä aikataulu ja monia eri välitavoitteita matkan varrella. 
Tavoitteeseen pääsemiseen vaikutti myös se, että minulla ei ollut koko syksynä 
2009 kuin yhtenä tai kahtena päivänä koulua viikossa, joten minulla oli runsaasti 
aikaa käytettävissä opinnäytetyön tekemiseen. 
Pidin työn tekemisestä erittäin paljon. Aihe oli lähellä sydäntäni. Jonain päivänä 
haluaisin itse olla toteuttamassa vastaavanlaisia tapahtumia ja tehdä sitä työkseni. 
Työstä oli erittäin paljon hyötyä minulle ja opin paljon uusia asioita. Koulutukseni ja 
koulussa käymäni kurssit tukivat minua työn tekemisessä.  
 
 
. 
 
2 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN  
Tässä kappaleessa kerrotaan, mitä tapahtuman järjestäminen ja tapahtuman 
markkinointi teoriassa on. Ensin kerrotaan tapahtuman järjestämisestä, joka koos-
tuu kolmesta eri osa-alueesta. Näitä osa-alueita ovat tapahtuman suunnittelu, to-
teutus ja jälkitoimenpiteet. Tämän jälkeen kerrotaan tapahtuman markkinoinnista, 
miksi markkinointi on tärkeää ja mitä eri keinoja tapahtuman markkinoinnissa kan-
nattaa käyttää hyväkseen.  
Tapahtuman järjestäminen on siis kolmivaiheinen prosessi, johon kuuluvat suun-
nittelu, toteutus ja jälkitoimenpiteet. Minimiaika tapahtuman suunnittelusta jälkitoi-
menpiteisiin on vähintään kaksi kuukautta, jotta tapahtuma onnistuisi. Lyhyemmäl-
lä aikataululla joudutaan tinkimään tapahtuman toteutuksesta ja laadusta, esimer-
kiksi haluttu tila voi olla varattu, ei saada tiettyjä esiintyjiä paikalle kiireellisen aika-
taulun vuoksi tai sisustuksesta joudutaan tinkimään. (Vallo & Häyrinen 2003, 178.) 
Tämän vuoksi tapahtuman suunnitteluun kannattaa varata hyvin aikaa. Hätiköiden 
ja nopeasti suunniteltu tapahtuma on usein toteutukseltaankin huono, eikä saavuta 
tavoitteita ja asioita jää huomaamatta suunnitteluvaiheessa. 
 
Kuvio 1. Tapahtumaprosessin vaiheet (Vallo & Häyrinen 2003, 178.) 
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Edellisellä sivulla on kuva tapahtumaprosessin vaiheista. Voidaan sanoa, että ta-
pahtumaprosessin kulusta 75 % on suunnittelua, 10 % tapahtuman toteutusta ja 
15 % jälkimarkkinointia. Suunnitteluvaihe sisältää projektin käynnistyksen, resurs-
sien tarkistamisen, vaihtoehtojen läpi käymisen, päätökset ja käytännön organi-
soinnin. (Vallo & Häyrinen 2003, 178.)  
2.1 Tapahtuman suunnittelu 
Tapahtuman toteuttamisessa hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, pitää erittäin hy-
vin paikkansa. Suunnittelu tulee aloittaa hyvissä ajoin ja ottaa mukaan kaikki ne 
ihmiset alusta asti joiden panosta tarvitaan tapahtuman toteuttamisessa. Ihmiset 
ovat sitoutuneet paremmin tapahtuman tavoitteisiin, kun ovat alusta asti mukana. 
Erilaiset näkökulmat ja ideat saadaan mukaan toteutukseen ja näin tapahtuman 
onnistumisen todennäköisyys kasvaa. Suunnitteluvaihe on tapahtumaprosessin 
vaiheista pisin ja aikaa vievin. (Vallo & Häyrinen 2003, 179.) 
Tapahtuman suunnittelua aloittaessa tarvitaan tapahtumabrief. Tapahtumabrief on 
asiakirja, joka kokoaa yhteen keskeisimmät kysymykset kun tapahtumaa lähde-
tään suunnittelemaan. Tapahtumabrief tarvitaan, ollaan sitten toteuttamassa ta-
pahtumaa oman organisaation sisällä tai tapahtumatoimiston kanssa. Yksinkertai-
suudessaan se vastaa kysymyksiin miksi tapahtuma järjestetään, kenelle se jär-
jestetään, mitä järjestetään, miten se toteutetaan, millainen on tapahtuman sisältö, 
ketkä toimivat isäntinä ja mitä tunnelmaa tapahtumalla tavoitellaan? (Vallo & Häy-
rinen 2003, 180.) Tämän asiakirjan pohjalta on helppo jatkaa tapahtuman suunnit-
telussa eteenpäin, kun on vastattu peruskysymyksiin.  
Seuraavaksi selvitetään millä budjetilla tapahtuma järjestetään. Mitkä ovat ne va-
rat, joita on käytettävissä. Mietitään, onko mahdollista saada sponsoreita tapahtu-
malle ja näin saataisiin kuluja pienemmäksi. Mitä lupa- ja ilmoitusasioita tulee ot-
taa huomioon, kun tapahtuma järjestetään. Kuinka turvallisuus hoidetaan ja taa-
taan. Selvitetään, mitkä ovat tapahtuman riskit. 
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2.1.1 Tavoite 
Tapahtumabrieffin ensimmäinen kysymys on miksi tapahtuma järjestetään. Jokai-
sella tapahtumalla on tavoite ja syy siihen miksi se järjestetään. Onnistumisen ar-
viointi ilman tavoitteiden määrittämistä on vaikeaa. Tapahtuman tavoitteena voi 
olla esimerkiksi hauskan ja mieleenpainuvan tapahtuman järjestäminen asiakkail-
le. Asiakkaille jää hyvä mieli ja he kokevat itsensä tärkeiksi. Tavoite voi olla myös 
konkreettisempi, esimerkiksi tapahtuman onnistumista voidaan mitata sillä kuinka 
monta tilausta saatiin tai kuinka paljon kerättiin varoja tai julkisuutta jollekin asialle. 
(Vallo & Häyrinen 2003, 131.) 
Tapahtuman, joka on järjestetty monta kertaa peräkkäin, kohdalla kannattaa miet-
tiä mikä on ollut tapahtuman tavoite? Jos tähän kysymykseen vastataan ” se on 
ollut meillä perinne”, kannattaa miettiä mikä on ollut tapahtuman alkuperäinen ta-
voite, onko tavoite edelleen voimassa vai tulisiko sitä muuttaa jollain tavalla? (Val-
lo & Häyrinen 2003, 130.) 
Tapahtuman tavoitteena voi olla imagon kasvattaminen ja lujittaminen. Sana ima-
go tarkoittaa mielikuvaa ja se koostuu ihmisen kokemuksista, tiedoista, asenteista, 
tuntemuksista ja uskomuksista. (Rope 2005, 52.) Ropen (2005, 52) mukaan ima-
gon rakentaminen onkin aina sellaisten tietoisten ratkaisujen tekemistä, joiden 
avulla yritykselle ja sen tarjonnalle rakennetaan vetovoima eli hehkeysperusta, 
jonka avulla markkinoilla on mahdollista menestyä. Jo olemassa olevien ja mah-
dollisten uusien asiakkaiden mielikuvia voidaan onnistuneen tapahtuman kautta 
parantaa. 
2.1.2 Kohderyhmä 
Seuraavaksi mietitään tarkkaan kenelle tapahtuma suunnataan. Kohderyhmänä 
voivat olla organisaation omistajat, oma henkilökunta, tämän hetkiset tai potentiaa-
liset asiakkaat, yhteistyökumppanit, muut sidosryhmät tai lehdistön edustajatkin. 
(Vallo & Häyrinen 2008, 115.) 
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Kohderyhmä tulee tuntea tarpeeksi hyvin, jotta tapahtumasta osataan tehdä oike-
an kokoinen ja näköinen ja sellainen joka puhuttelee kohderyhmää. Kohderyhmä 
pitää analysoida tarkkaan ja samalla muistaa, että se mikä sopii yhdelle, ei välttä-
mättä sovi toiselle. On otettava huomioon, onko kutsuttava nuori mies vai iäkäs 
nainen, onko kutsuttavalla perhettä vai onko yksineläjä, juoko mieluummin olutta 
vai siideriä vai onko absolutisti, onko urheilija vai penkkiurheilija vai tuleeko mie-
luummin yksin vai avecin kanssa. (Vallo & Häyrinen 2008, 111, 113–114.) 
2.1.3 Tapahtumalajit ja budjetti 
Seuraavaksi mietitään miten tapahtuma on järkevä toteuttaa ja minkälainen se on 
sisällöltään. Toteuttamistavan mukaan tapahtuma on joko itse rakennettu tapah-
tuma, ostettu tapahtuma, ketjutettu tapahtuma tai kattotapahtuma. Sisällöltään 
tapahtuma on lajiltaan joko asia- tai viihdetapahtuma tai näiden yhdistelmä.  
Tapahtuman voi toteuttaa kokonaan itse omilla resursseilla tai se voidaan ostaa 
ulkopuoliselta tapahtumatoimistolta. Tapahtuman eri osat on mahdollista ostaa eri 
ohjelmantarjoajilta ja tehdä niistä niin sanottu ketjutapahtuma. Tapahtuman järjes-
tämisessä voi hyödyntää olemassa olevaa kattotapahtumaa, kuten jääkiekko-
ottelua tai konserttia.(Vallo & Häyrinen 2008, 57.) 
Itse rakennettu tapahtuma on organisaation itse suunnittelema ja toteuttama ja 
vaatii suurta työpanosta ja sitoutumista. Käytännössä kaikki tapahtumaan liittyvä 
on organisaation vastuulla. Usein päädytään tähän ratkaisuun kustannussyistä. 
Kannattaa kuitenkin miettiä tarkkaan kannattaisiko palkata ulkopuolinen toteuttaja. 
Organisaatiosta ei välttämättä löydy osaavaa projektipäällikköä ja tapahtuman jär-
jestämiseen käytetty aika on moninkertainen verrattuna ulkopuoliseen toteuttajaan 
ja pois henkilökunnan varsinaisesta omasta työajasta. ( Vallo & Häyrinen 2008, 
59.) 
Ostettu tapahtuma ostetaan ulkopuoliselta tapahtumatoimistolta. Tapahtumatoi-
mistolle kerrotaan, minkälainen tapahtuma halutaan, kenelle ja millä budjetilla. Ta-
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pahtumatoimisto keksii teeman ja toteutusidean sekä koordinoi ja valvoo tapahtu-
maa. Yritys saa käyttöönsä ulkopuolisen erikoisosaamisen ja tapahtuma on räätä-
löity ja mitoitettu juuri omalle organisaatiolle sopivaksi.  Näin mahdollistetaan työn-
tekijöiden keskittyminen omaan työhön, kun ei jouduta käyttämään organisaation 
omia resursseja tapahtuman luomiseen. Haasteena ulkopuolisen avun hankkimi-
seen ovat kustannukset. (Vallo & Häyrinen 2008, 60.) 
Ketjutettu tapahtuma tarkoittaa sitä, että ostetaan valmiita tapahtuman osia ja 
tehdään niistä toimiva kokonaisuus. Osista rakennetaan ideaan ja teemaan sopiva 
tapahtumaketju. Haastavaa saattaa olla eri osien sitominen kokonaisuudeksi, mut-
ta ainakin kustannukset ovat tiedossa. Tällaisen eri osien yhdistelemisen tapahtu-
maksi voi tehdä myös tapahtumatoimisto. (Vallo & Häyrinen 2008, 61.) 
Kattotapahtuma tarkoittaa valmista tapahtumaa, esimerkiksi Joutsan joutopäivät 
tai jalkapallo-ottelu ovat kattotapahtumia. Teema ostetaan valmiina, mutta tapah-
tuma tarvitsee räätälöintiä. Oman tapahtumapaketin rakentaminen valmiin kattota-
pahtuman sisälle voi olla vaikeaa, eikä voida vaikuttaa pääorganisaattorin epäon-
nistumisiin. Teeman helppous ja mukavuus kuitenkin houkuttelee. (Vallo & Häyri-
nen 2008, 62.) 
Budjetti eli käytettävissä oleva raha määrää hyvin pitkälle kuinka tapahtuma to-
teutetaan. Oman henkilökunnan voimin toteutettu tapahtuma on usein halvin vaih-
toehto. Jos käytössä on edes hieman rahaa, voidaan turvautua erityisen tapahtu-
matoimiston apuun. Aikaisempien vastaavien projektien tarkastelu on hyödyllistä 
budjettia laatiessa, jotta omalle budjetoinnille saa realistisen pohjan. (Vallo & Häy-
rinen 2003, 166.) 
Ennen kuin tapahtumaa aletaan suunnitella, on hyvä määritellä käytössä oleva 
raha. Rahaa saadaan kulumaan juuri niin paljon kuin sitä on käytettävissäkin. 
Esimerkiksi tarjolla olevan ruuan määrän vaikuttaa se, onko osallistujajoukko 
miesvaltainen vai naisvaltainen. Miehet tunnetusti syövät hyvin paljon enemmän 
kuin naiset. (Vallo & Häyrinen 2008, 139–140.) 
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Usein taloussuunnitelma on luotu liian optimisesti ja tulot on yliarvioitu ja menot 
aliarvioitu. Tästä johtuen suomalaiset tapahtumat ovat olleet talousvaikeuksissa. 
Jotta tapahtuma on kannattava, on tuottojen oltava suurempi kuin kulujen. Talous-
suunnitelmaa suunniteltaessa optimaalinen tilanne olisi se, kun kulut on katettu 
ennen kuin yhtään pääsylippua on myyty. Tehokas lippujen ennakkomyynti vähen-
tää muun muassa huonon sään vaikutusta yleisömäärään. (Iiskola- Kesonen 
2004, 77.) 
2.1.4 Paikka, ajankohta ja kesto 
Tapahtumapaikkaa valittaessa on otettava huomioon tilaisuuden luonne ja osallis-
tujamäärä. Paikan tulee olla kulkuyhteyksien varrella tai omata hyvät paikoitus-
mahdollisuudet. Paikalta tulee löytyä saniteettitilat. Ulkopuolinen melu voi haitata 
tapahtuman aikana, esimerkiksi rautatie tai lentokenttä. Somistamalla saadaan 
tilasta kuin tilasta toimiva, jos rahaa on käytettävissä. (Vallo & Häyrinen 2008, 
131–132.) 
Ajankohta ja kesto kannattaa miettiä tarkkaan, sillä se vaikuttaa siihen kuinka moni 
pystyy osallistumaan tapahtumaan. Isoa tapahtumaa järjestäessä kannattaa var-
mistaa, ettei samaan aikaan ole muita kilpailevia tapahtumia. Kannattaa miettiä 
onko tapahtuman tarpeellista olla kaksipäiväinen tai pidempi vai voiko tapahtuman 
hoitaa yhden päivän aikana. (Vallo & Häyrinen 2003, 163–164.) 
 Kun järjestetään tapahtuma ulkotiloissa, on hyvä olla varasuunnitelma sateen va-
ralle. Ilmatieteenlaitoksen sivuilta löytyy puhelinnumero kunkin paikkakunnan pal-
velevalle meteorologille, joka osaa ennustaa muutaman tunnin tarkkuudella säätä. 
(Vallo & Häyrinen 2008, 134.) 
2.1.5 Lupa- ja ilmoitusasiat 
Erilaiset lait määrittelevät mitä lupia tarvitaan tapahtuman järjestämiseen. Turvalli-
  
 
18 
 
suudesta ja tapahtuman sujuvuudesta vastaa tapahtuman järjestäjä. Laki järjes-
tyksenvalvojista kertoo tuleeko paikan päälle hankkia ihmisiä, jotka vastaavat tur-
vallisuudesta. Pelastuslaki velvoittaa varautumaan vaaratilanteisiin ja niiden vaa-
timiin pelastustoimenpiteisiin. Kokoontumislaki vaatii tekemään ilmoituksen tapah-
tumasta.. Terveydensuojelulaki kertoo kuinka elintarvikkeiden kanssa on toimitta-
va. Maankäyttöä varten tulee hankkia lupa maanomistajalta. Ympäristösuunnitel-
ma kertoo kuinka tapahtuman tuottamista jätteistä huolehditaan. (Iiskola- Kesonen 
2004, 87, 93–94.) 
Turvallisuuden on oltava kunnossa. Tilaisuudesta riippuen, paikan päälle voi 
hankkia järjestyksenvalvojia, joiden tehtävänä on huomaamattomasti valvoa ta-
pahtumaa. (Vallo & Häyrinen 2003, 199.) Järjestyksenvalvojalaissa järjestyksen-
valvojan tehtäviksi määritellään järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä 
rikosten ja onnettomuuksien estäminen kyseisessä tilaisuudessa tai toimialueella, 
jonne hänet on asetettu järjestyksenvalvojaksi. Järjestyksenvalvojana voi toimia 
ainoastaan sellainen henkilö, joka on poliisin hyväksymä ja joka on saanut tehtä-
väänsä sisäasiainministeriön hyväksymän koulutuksen. (Iiskola- Kesonen 2004, 
88.) 
Ulkoilmatapahtumissa on tarkistettava, pitääkö tapahtumaa varten luoda pelastus-
suunnitelma. Oli kyseessä minkälainen tapahtuma tahansa, paikalla pitää olla en-
siaputaitoista henkilökuntaa. (Vallo & Häyrinen 2003, 199.) Tapahtumaa järjestet-
täessä on hyvä ottaa yhteyttä alueen pelastuslaitokseen ja heidän kanssa tarkas-
taa tapahtumatilojen mahdolliset vaarat ja käydä läpi pelastussuunnitelma (Iiskola- 
Kesonen 2004, 89). 
Kokoontumislain mukaan tapahtuman järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoi-
tus paikkakunnan poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tapahtuman alkua. 
Yleisötapahtumalla tarkoitetaan yleisölle avointa huvitilaisuutta, kilpailua, näytöstä 
tai muita näihin rinnastettavaa tilaisuutta, joka ei ole yleinen kokous. Ilmoitus ylei-
sötapahtumasta kannattaa tehdä tarkasti, jotta viranomaiset saavat riittävän kuvan 
tulevasta tapahtumasta eikä epäselvyyksiä jää. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi jär-
jestäjän tiedot, tilaisuuden tarkoitus, paikka ja alkamis- sekä päättymisaika, tilai-
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suuteen asetetut järjestyksenvalvojat, tilaisuudessa käytetyt rakennelmat ja muut 
erityisvälineet, anniskelu ja musiikki sekä yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa. 
Iiskola- Kesosen (2004, 87) mukaan poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, 
jotka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan 
vuoksi, eivät edellytä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivulli-
sille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä. 
(Iiskola- Kesonen 2004, 87.)  
Terveydensuojelulaki velvoittaa käyttämään elintarvikkeiden myynnissä tiettyjä 
sääntöjä. Tapahtumassa, jossa myydään tai tarjoillaan elintarvikkeita ja johon odo-
tetaan saapuvan yli 500 henkilöä, on ilmoitettava asiasta alueen terveystarkasta-
jalle viimeistään 15 vuorokautta ennen tapahtuman alkamista. Ilmoituksessa tulee 
kertoa toiminnanharjoittajan nimi, kotipaikka, yhteystiedot, arvio osallistuvista hen-
kilömääristä, selvitys vedenotosta, ilmanvaihdosta, jätehuollosta ja viemäröinnistä. 
Osa ilmoituksen tiedoista tulee siis tapahtuman järjestäjältä ja osa elintarvikemyy-
jiltä.  (Iiskola- Kesonen 2004, 87, 90). 
Maanomistajan lupa on saatava kaikkiin ulkona tapahtuviin tapahtumiin. Lupaa ei 
tarvita jos tapahtuma järjestetään tapahtumajärjestäjän omistamalla alueella. Kau-
punkien ja kuntien omistamiin alueisiin kysytään lupa kaupungin tai kunnan kiin-
teistövirastolta. Liikuntapaikkojen kuten urheiluhallin tai uimarannan käyttöön kysy-
tään lupaa liikuntavirastolta. (Vallo & Häyrinen 2008, 141.) 
Järjestäjä huolehtii siitä, että tapahtuma- alue pysyy siistinä ja huolehtii jätteiden 
kuljetuksesta ja lajittelusta. Tapahtumapaikka on viihtyisämpi siistinä ja asiakkaat 
tyytyväisempiä. Ympäristövaikutuksia pienennetään huomattavasti huolellisella 
suunnittelulla. Jätteistä erikseen on lajiteltava ainakin biojäte ja kuivajäte, metalli, 
lasi ja paperi. Lajitteluvaatimukset vaihtelevat paikkakunnittain ja ne on hyvä tar-
kistaa kunnan tai kaupungin ympäristökeskuksesta. Kävijöille on varattava riittä-
västi käymälöitä ja joiden puhdistuksesta ja tyhjennyksestä on huolehdittava tar-
peeksi usein. Autoille varataan tarvittavat paikoitustilat. Jos tapahtumapaikalle on 
mahdollista saapua julkisella kulkuvälineellä tai pyörällä, kannattaa tästä tiedottaa 
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hyvissä ajoin ja kannustaa kävijöitä toimimaan näin. (Iiskola- Kesonen 2004, 94–
95.)  
2.1.6 Riskit 
Suunnitteluvaiheessa on hyvä miettiä, mitä riskejä tapahtumalla voisi olla. Pyritään 
ottamaan huomioon kaikki sellaiset seikat, jotka voivat vaikuttaa tapahtuman on-
nistumiseen tai epäonnistumiseen. On tärkeää miettiä, mihin voi vaikuttaa ja mihin 
ei ja mitkä ovat seuraukset. Esimerkiksi ulkoilmatapahtumassa sääolosuhteisiin ei 
voi itse vaikuttaa. Menneisyyteen katsominen auttaa tulevien riskien ennakoimi-
sessa. Katsomalla mitä ongelmia on kohdattu vastaavanlaisissa projekteissa ai-
emmin, ovat todennäköisesti edessä myös nyt. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 
2002, 54.)  
Yleisötapahtuman riskit voidaan jaotella usealla eri tapaa. Yksi tapa on lähestyä 
niitä niiden kohdistuvuuden mukaan. Esimerkiksi seuraavan jaottelun mukaan: 
Ympäristöriskit, asiakasriskit, sopimusriskit, aikatauluriskit, henkilöstö- ja organi-
saatioriskit, taloudelliset riskit, tekniikkariskit, imagoriskit ja turvallisuusriskit. (Kau-
hanen ym. 2002, 54.) 
2.2 Tapahtuman toteutus 
Toteutusvaihe on se hetki, jolloin tapahtuman suunnitelmasta tulee totta. Tapah-
tuman kulusta vain noin 10 % on itse toteutusvaihe. Jokaisen on tiedettävä vas-
tuunsa suuressa kokonaisuudessa. Tapahtuman onnistuminen vaatii saumatonta 
yhteistyötä eri tahojen välillä. Tapahtuman toteutuksessa on kolme eri vaihetta, 
näitä ovat rakennusvaihe, itse tapahtuma ja purkuvaihe. Aikaa vievin osuus on 
rakennusvaihe, jolloin kulissit ja rekvisiitta laitetaan kuntoon itse tapahtumaa var-
ten. Itse tapahtuma kestää vain hetken, vaikka sitä on saatettu suunnitella viikkoja 
jopa kuukausia. Viimeisen vieraan lähdettyä alkaa purkuvaihe. (Vallo & Häyrinen 
2003, 184.) 
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Vankka kokemus ja matematiikka auttavat tapahtuman sujuvuudessa.  Etukäteen 
kannattaa arvioida osallistujien määrä ja varata tarvittava määrä saniteettitiloja ja 
parkkipaikkoja. Joskus yhteiskuljetuksen järjestäminen on tarpeellista, esimerkiksi 
paikassa johon ei ole julkisia kulkuvälineitä. Perille löytäminen on tehtävä helpoksi. 
Ennemmin liikaa kylttejä ja opasteita teiden varsille kuin liian vähän. (Vallo & Häy-
rinen 2003, 183, 197.) 
Tapahtuman toteuttamisen kannalta on tärkeää mahdollisuuksien mukaan järjes-
tää kenraaliharjoitukset. Varsinkin jos tapahtumassa on useita eri esiintyjiä ja esi-
tyksiä, on hyvä käydä läpi tapahtumaohjelma kokonaisuudessaan. Kenraaliharjoi-
tuksissa voidaan tehdä vielä pieniä muutoksia ja huomataan, jos jokin asia ei toi-
mi. (Vallo & Häyrinen 2003, 184.) 
Kaikissa tapahtumissa kenraaliharjoitukset eivät tietenkään ole mahdollisia, näitä 
ovat erilaiset messut ja näyttelyt, joihin on kutsuttu asiakkaita. Ennen tapahtuman 
alkamista voidaan kuitenkin tarkistaa, että mahdolliset äänentoistovälineet ja muu 
tekniikka toimivat moitteettomasti. (Vallo & Häyrinen 2003,191.) Kun on kyse suu-
resta tapahtumasta, on äänentoiston toimittava asianmukaisesti tai koko tapahtu-
ma voi mennä pieleen. 
Tapahtuma viedään läpi käsikirjoituksen mukaan. Tapahtumassa on päävastuulli-
nen projektipäällikkö, joka vastaa kuinka edetään, silloinkin kun tapahtuma ei suju 
suunnitellusti. Pienet yksityiskohdat vaikuttavat tapahtuman kulkuun ja niiden on 
loksahdettava paikoilleen. Hyvin tehty suunnittelu usein takaa hyvän toteutuksen. 
Onnistumiseen vaikuttavat niin ohjelmat, esiintyjät, tekniikka, tilat kuin teema mutta 
myös se kuinka tapahtuma jaksotetaan. Kovin pitkää aikaa ei kukaan jaksa kuun-
nella ketään keskittyneesti ja omaa aikaakin on hyvä olla osallistujilla. Elävyyttä ja 
piristystä tapahtumaan saadaan yllätyksellisyydellä. Yllätyksellisyys voi olla esi-
merkiksi esiintyjä jota ei kerrota etukäteen. (Vallo & Häyrinen 2003, 188–189.) 
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2.3 Tapahtuman jälkitoimenpiteet 
Jälkitoimenpiteisiin kuuluu tapahtuman jälkimarkkinointi, joka alkaa tapahtuman 
jälkeen ja on hoidettava kahden viikon sisällä tapahtumasta. Vaiheeseen kuuluu 
kiitosten lähettäminen asianosaisille, materiaalin toimitus, palautteen kerääminen 
ja työstäminen, yhteydenottopyyntöjen hoitaminen ja yhteenvedon työstäminen. 
Kiitosten lähettämisellä tapahtuman järjestäjät osoittavat arvostaneensa heidän 
osallistumisesta tapahtumaan. Kerätystä palautteesta järjestäjä oppii mikä meni 
hyvin ja mikä mahdollisesti ei. Seuraavan tapahtuman järjestämisessä voi ottaa 
oppia edellisen tapahtuman opeista ja oivalluksista. Tapahtumaprosessi on jatku-
va oppimisprosessi organisaatiolle. (Vallo & Häyrinen 2003, 201.) 
Toteutustavat, joilla jälkimarkkinointi hoidetaan pitää päättää jo tapahtumaproses-
sin alkuvaiheessa ja toimenpiteisiin tarvittavat kulut muistaa budjetoida. Erityisesti 
jälkimarkkinointiin kannattaa panostaa silloin, kun tapahtuma on hyvin onnistunut. 
Huolimattomasti hoidettu jälkihoito, esimerkiksi vieraiden kiittämättä jättäminen, 
kertoo siitä, ettei kokonaisuutta ole ajateltu ja tapahtumaa ei ole suunniteltu huolel-
lisesti loppuun saakka. (Heikkinen & Muhonen 2003, 125.) 
2.4 Tapahtuman markkinointi 
Ropen (1995, 40.) mukaan markkinointi on ajatustapa tehdä ja toteuttaa valitun 
kohderyhmän tarpeisiin kohdennettua liiketoimintaa niin, että markkinoinnin avulla 
saadaan rakennettua kilpailuetuperusteinen tarjonta ja vietyä tämä tuote ostohalua 
synnyttämällä tuloksellisesti kohderyhmän hankkimaksi varmistaen samalla asia-
kassuhteen jatkuvuus. Tämän määritelmän mukaan onnistunut markkinointi edel-
lyttää systemaattista, määrätietoista ja pitkäjänteistä toimintaotetta. Prosessihal-
linnan avulla säilytetään punainen lanka ja varmistetaan markkinointitekemisten 
logiikka. Tarjonnan ja viestinnän rakenteiden perustoina on ihmisen käyttäytymi-
sen oivaltaminen ja ymmärtäminen. Jatkuvaa markkinoinnin kehittämistä, jotta kil-
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pailukyky säilyy. Pitkän aikavälin ajattelua, jossa lopullisena päämääränä on tulos, 
jossa markkinointitekemiset ovat vain välineenä.  Kokonaisuuden hallinta sekä 
pitkäjänteinen ja tuloshakuinen toiminta on oleellisempaa kuin erilliset mainos-
kampanjat ja temput. (Rope 1995, 41–42.) 
Markkinoinnin tavoitteena on rakentaa tapahtumasta tai sen tuotteista ja palveluis-
ta positiivista mielikuvaa, luoda haluttua imagoa ja saada aikaan tapahtuman ta-
voittelemaa toimintaa, oli se sitten lisäkauppaa, uusia asiakkuuksia, jäsenyyksiä 
tai lahjoituksia (Vallo & Häyrinen 2008, 32).  
2.5 Markkinointiviestinnän keinoja 
Perinteisesti markkinointiviestinnän keinot jaetaan neljään eri kategoriaan, joita 
ovat mainonta, henkilökohtainen myyntityö, myynninedistäminen sekä suhde- ja 
tiedotustoiminta. Viestintämuotoja valittaessa on mietittävä viestinnän tavoitetta ja 
kohderyhmää. Eri kohderyhmille viestitään erilaisin keinoin. (Lahtinen & Isoviita 
1998, 221–222.)  
Vuokon (2003, 147.) mukaan yleensä päätös on se, että käytetään useampaa 
markkinointiviestintäkeinoa tuottamaan tavoiteltu vaikutus. Eri viestintäkeinot täy-
dentävät toisiaan ja toisaalta kompensoivat toistensa puutteita (Vuokko 2003, 
147). 
Seuraavaksi esittelen AIDAS- mallin, jota voidaan hyödyntää markkinoinnin ja eri-
tyisesti mainonnan suunnittelussa. Mallin juuret yltävät vuoteen 1898, jolloin St. 
Elmo Lewis kehitti strukturoidunmainonnan työkalun AID. Lyhenne tulee englan-
ninkielisistä sanoista A- awareness (tietämys), I- interest (kiinnostus) ja D-desire 
(halu). Kaksitoista vuotta myöhemmin Lewis lisäsi malliin neljännen osan A-action 
(toiminta). Näin syntyi ensimmäinen AIDA -malli, mitä on myöhemmin kehitetty 
entistäkin tarkemmaksi. Vuonna 1911 Frederick Sheldon teki seuraavan lisäyksen 
AIDA -malliin, joka oli nimeltään S -satisfaction, service (tyytyväisyys, palvelu) ja 
näin syntyi AIDAS- malli. (ProvenModels, [ 2.12.2009].) 
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Kuvio 2. AIDAS -malli (Bergström & Leppänen 2003, 275.) 
AIDAS -mallin tarkastelu alkaa alhaalta ylöspäin. Ensimmäinen porras tietämys 
tarkoittaa sitä, että saadaan asiakkaan huomio tuotteeseen tai palveluun. Joskus 
AIDAS -mallissa käytetään tietämys sanan sijasta sanaa huomio, joka tulee eng-
lanninkielisestä sanasta Attention. Kun tarvittava huomio tai tietämys tuotteesta tai 
palvelusta on saavutettu, voidaan siirtyä seuraavalle portaalle, jonka nimi on kiin-
nostus. Tällä portaalla tulisi saada asiakas kiinnostumaan tuotteesta, seuraavalla 
portaalla haluamaan tuotetta ja seuraavalla toimimaan halunsa mukaisesti eli os-
tamaan tuote. Viimeisellä portaalla tavoitellaan asiakkaan tyytyväisyyttä ostettuun 
tuotteeseen tai palveluun. 
Mainonta on yksi markkinointiviestinnän keinoista ja on tunnistettavissa olevan 
lähettäjän maksamaa, lähinnä joukkotiedotusvälineissä tapahtuvaa tiedottamista 
tavaroista, palveluista ja aatteista (Lahtinen & Isoviita 1998, 223). Kuitenkaan mai-
nontaa eivät ole maksuttomat lehti-, radio- ja televisiopuffit (puhvit). Tällainen toi-
minta on tehokasta ja tavoittelemisen arvoista ja luo yritykselle positiivista julki-
suutta, mutta mainontaa se ei ole.  Markkinointiviestinnän tehokkain väline on 
mainonta. (Lahtinen & Isoviita 1998, 223.) 
Mediavalintaan vaikuttaa monta eri tekijää. Tarjolla on monia eri vaihtoehtoja, jois-
sa voi tuotetta tai palvelua mainostaa. Satoja eri aikakausi-, sanoma-, paikallis- 
kaupunki- ja ilmaisjakelulehteä, useita eri televisio- ja radiokanavia sekä ulko- ja 
suoramainonnan vaihtoehdoista riittää valinnanvaraa. Hyvästäkään mainoksesta 
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ei ole hyötyä, jos se ei tavoita kohderyhmää. Kannattaa miettiä tarkkaan mikä me-
dia saavuttaisi kohderyhmän ja millä ajoituksella kannattaa mainostaa ja mikä on 
mainonnan budjetti. (Lahtinen & Isoviita 1998, 228.) 
Henkilökohtainen myyntityö on usein aikavievää ja resursseja sitovaa, mutta 
onnistuessaan palkitsevaa ja tehokasta. Henkilökohtaisella myyntityöllä tarkoite-
taan joko face-to-face -suhdetta tai puhelimitse syntyvää viestintäsuhdetta (Vuok-
ko 2003, 169). Henkilökohtaista myyntityötä kannattaa käyttää, kun tuote on mo-
nimutkainen ja asiakas tarvitsee paljon informaatiota ostopäätöksen tekemiseen ja 
asiakaskunta on melko pieni. (Vuokko 2003, 172.) 
Myynninedistäminen eli menekinedistämistoiminta sisältää kaikki sellaiset mark-
kinointiviestinnän keinot, joilla tarjotaan jakeluketjun jäsenille, omalle myyntiorga-
nisaatiolle ja kuluttajille sellaisia yllykkeitä, jotka lisäävät markkinoijan tuotteiden ja 
palvelujen menekkiä (Vuokko 2003, 245). Yllykkeillä tarkoitetaan rahallista tai 
muuta etua, joka tarjotaan tuotteen tai palvelun mukana. Esimerkiksi shampoota 
ostaessaan asiakas saa pienen pullon hoitoainetta kaupan päälle. (Vuokko 2003, 
245.) 
Suhde- ja tiedotustoiminnan avulla pyritään luomaan yritykselle positiivista julki-
suutta ja näkyvyyttä sekä goodwill -arvoa. Suhdetoiminta on lehdistötilaisuuksien 
järjestämistä, mediatiedotteiden laadintaa ja lausuntojen antamista (Vuokko 2003, 
278). Näiden toimenpiteiden kautta yritys saa julkisuutta. Julkisuutta yritykselle tuo 
myös siitä kirjoitetut lehtijutut ja esimerkiksi tapahtumat, joissa yritys toimii sponso-
rina. (Vuokko 2003, 278.) 
Bergströmin ja Leppäsen (2004, 182.) mukaan suhteita on hoidettava asiakkaisiin, 
tavarantoimittajiin, alihankkijoihin, rahoittajiin ja viranomaisiin, näin turvataan toi-
minnan jatkuminen. Suhteet asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin on oltava kun-
nossa ja heitä voi kutsua esimerkiksi tutustumaan yrityksen toimitiloihin tai järjes-
tää tapahtumia. Bergström & Leppänen 2004, 182.) 
Tapahtumamarkkinoinnista on tullut yksi hyvin tehokas markkinointiviestinnän-
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muoto ja se on käsitteenä varsin uusi.  Tapahtumamarkkinointi tarkoittaa nimensä 
mukaisesti tapahtuman ja markkinoinnin yhdistämistä. Se on strategisesti suunni-
teltua, pitkäjänteistä toimintaa, jonka tavoitteena on tuoda yhteen ja luoda vuoro-
vaikutusta halutun kohderyhmän ja organisaation välillä. Vuorovaikutusta syntyy, 
kun kohderyhmän intressit kohtaavat tapahtuman idean ja teeman ja markkinoin-
nin avulla on onnistuttu myymään tapahtumaa hyvin. Tapahtumat, joissa yrityksen 
tarkoituksena on tuotteiden tai palveluiden myynninedistäminen voidaan laskea 
tapahtumamarkkinoinniksi. Tällöin mukaan kuuluvat myös tapahtumasponsorointi 
ja messuosallistuminen. Tapahtumasponsorointi tarkoittaa sitä, kun yritys haluaa 
hyödyntää omaan tarkoitukseensa tapahtuman imagoa. Tapahtumajärjestäjän 
kanssa tehdään sopimus tiettyä korvausta vastaan ja näin yritys saa osallistua 
tapahtumaan. (Vallo & Häyrinen 2003, 24–25.) 
Suomen Tapahtumamarkkinointiyhdistys ry (Stay 2009, [4.12.2009]) määrittelee 
tapahtumamarkkinointikäsitteen seuraavasti: ”Tapahtumamarkkinointia ovat ko-
kemukselliset markkinointitoimenpiteet, joissa yritys tai brändi kohtaa asiakkaansa 
ja sidosryhmänsä ennakkoon suunnitellussa tilanteessa ja ympäristössä.” 
Perinteisesti markkinoinnin välineet jaetaan neljään eri kategoriaan, joita ovat mai-
nonta, henkilökohtainen myyntityö, myynninedistäminen sekä suhde- ja tiedotus-
toiminta. Tapahtumamarkkinointi kuuluu suhde- ja tiedotustoimintaan. Tapahtuma 
luo kuvan yrityksestä ja sen työntekijöistä. Tapahtuman onnistuessa ihmisille syn-
tyy positiivinen kuva ja jos tapahtuma jostain syystä epäonnistuu kuva jää negatii-
viseksi. Negatiivisesta mielikuvasta on vaikeaa päästä eroon ja tämän vuoksi ta-
pahtuma tulee suunnitella hyvin. Neutraali mielikuva syntyy kun kävijä ei muuta-
man viikon päästä muista tapahtumasta juuri mitään. Silloin on hyvä yrityksen 
miettiä, mikä meni vikaan ja kannattiko tapahtumaa ylipäätään järjestää, jos tapah-
tumalla ei ollut minkäänlaista vaikutusta. Tapahtumamarkkinointi täyttää seuraavat 
kriteerit, sen tulee olla etukäteen suunniteltu ja tapahtuman tavoite ja kohderyhmä 
tulee olla tarkoin määritelty ja tapahtumassa syntyy vuorovaikutusta eri keinojen 
avulla. (Vallo & Häyrinen 2003, 26, 31–32.) 
Vallon ja Häyrisen (2003, 26) mukaan tapahtumamarkkinointi on markkinointivies-
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tintävälineenä intensiivisempi ja henkilökohtaisempi kuin perinteiset markkinointi-
välineet. Tapahtumamarkkinoinnilla on aina selkeä tavoite. Tavoitteena yksittäisel-
le tapahtumalle voi olla esimerkiksi tuotteiden esittely ja myynti, uusien asiakkai-
den tai yhteistyökumppaneiden hankkiminen, yrityskuvan kehittäminen, näkyvyy-
den hankkiminen tai nykyisten asiakassuhteiden lujittaminen. (Vallo & Häyrinen 
2003, 26–28.) 
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3 PIRTTISEN KONEPÄIVÄT 
Pirttisen konepäivät -tapahtuma on pienimuotoinen maatalousnäyttely, jossa esi-
tellään maatalouteen liittyviä asioita, kuten maatalouskoneita ja traktoreita. Pirtti-
sen konepäivät -tapahtuman tapahtumapaikkana on Kortesjärvellä sijaitseva Pirtti-
sen kylä. Pirttisen kylä on vajaan 200 asukkaan maaseutukylä. Yrityksiä kylällä on 
kahdeksan, joten se on varsinainen yrityskylä. Kylän poikki kulkee tie nimeltä Pirt-
tisentie ja suurimmalla osalla kylän asukkaista on sukunimenään Pirttinen. Yritys-
toiminta kylällä on alkanut 1950- luvulla ja monet nykyisistä yrityksistä ovat nykyis-
ten omistajien vanhempien perustamia. Kylän koulu, kauppa ja posti ovat jo lopet-
taneet toimintansa, mutta kylällä on edelleen Pirttisen nuorisoseurantalo. (Nord-
Mills, [3.12.2009]) 
      
Kuva 1. Pirttisen kylä, Kortesjärvi. (Autokanta, [16.11.2009]) 
Kuva 2. Tienvarsikyltti, jossa näkyvät yritykset jotka toimivat Pirttisen kylällä 
(NordMills, [3.12.2009]) 
  
 
29 
 
3.1 Mistä kaikki sai alkunsa 
Ajatus tapahtumasta on vuosien takaa. Muutaman vuoden ajan ajatus tämän kal-
taisesta tapahtumasta muhi järjestäjien mielessä. Ensimmäisen kerran tapahtuma 
on järjestetty huhtikuussa 2008. Silloin kolme yritystä sai idean, että järjestetään 
pienimuotoinen tapahtuma kylän asukkaille, jossa esittellään tuotteitamme. Nämä 
yritykset olivat Oy Nord Mills Ltd, Veljekset Pirttinen Oy ja Risto Pirttinen Oy, kaikki 
kolme serkuksien omistamia perheyrityksiä. Pääjärjestäjänä oli maanviljelijä ja te-
ollisuusyrittäjä Pertti Pirttinen, joka omistaa Oy Nord Mills Ltd:n. Tarkoituksena oli 
järjestää mukava tapahtuma, johon kaikki olisivat tervetulleita ilman eri maksua.  
Tällöin tapahtuma järjestettiin Pirttisen nuorisoseuran piha-alueella. Tapahtuma 
sai suuren suosion ja kahden päivän aikana oli yli tuhat kävijää. Tuolloin ei vielä 
arvattu, että tapahtumasta tulisi toistuva tapahtuma. Toistuvalla tapahtumalla tar-
koitetaan tapahtumaa, joka toistuu samankaltaisena tai samannimisenä vuosittain 
(Vallo & Häyrinen 2003, 297). 
 
Kuva 3. Tapahtuman pääjärjestäjä Pertti Pirttinen (Autokanta, [5.10.2009]) 
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 Vuosi vierähti eteenpäin ja nämä kolme yritystä pohtivat järjestetäänkö tapahtuma 
uudestaan. Tuleeko se olemaan floppi vai jälleen menestys? Päätettiin järjestää 
tapahtuma uudelleen 3-4.4.2009. Mukaan pyydettiin puhelinsoitoilla tiettyjä yrityk-
siä, joita haluttiin paikan päälle. Henkilökohtainen myyntityö koettiin tässä toimi-
vaksi ja tehokkaaksi keinoksi markkinoida tapahtumaa yrityksille. Nopeasti saatiin 
kasaan kaksikymmentä yritystä, jotka halusivat osallistua tapahtumaan ja tulla 
esittelemään tuotteitaan. Traktorimerkeistä edustettuina olivat Valtra, John Deere, 
Case IH, New Holland, Zetor, Deutz-Fahr ja Faresin. Pirttisen nuorisoseuran piha-
alue, jossa tapahtuma aiemmin järjestettiin, oli aivan liian pieni alue tapahtumalle 
ja tapahtuma päätettiin järjestettiin Pertti Pirttisen mailla. Käytössä oli myös Pertti 
Pirttisen omistaman yrityksen Oy Nord Mills Ltd:n tilat, joissa maatalousyrittäjien 
naiset myivät leivonnaisiaan ja kolmetoistavuotias poika viihdytti kävijöitä soitta-
malla haitaria. Ei tarvinnut maksaa tilavuokraa ulkopuoliselle eikä hankkia lupia 
tilojen käyttöön.  
Tapahtuma ei ollut maksullinen tapahtuma vaan avoin tapahtuma kaikille. Tapah-
tuma järjestettiin pienellä budjetilla ilman tuotto-odotuksia. Mukana olevilta firmoilta 
perittiin osallistumismaksu sen mukaan minkä kokoisen mainoksen he halusivat 
tapahtuman mainokseen. Isompi maksoi 500 euroa ja pienempi 300 euroa. Näillä 
tuloilla toteutettiin koko tapahtuma. Oy Nord Mills Ltd:n tiloissa olevilta maatalous-
naisilta ei peritty mitään maksua. Ajateltiin, että näin tapahtumasta löytyisi jotain 
naisille suunnattua. 
Sponsoreina toimivat Lähivakuutus ja Snellman. Snellman tarjosi kaikille kävijöille 
grillimakkaraa ja tarjolla oli myös tapahtuman puolesta kahvia ja mehua. Tämä 
toimi houkutuksena tapahtumassa ja moni tulikin paikalle ilmaisen makkaran ja 
kahvin perässä. Monella kylällä ei ole omia konepäiviä. Tapahtumasta on tullut jo 
perinne, kun se on toteutettu jo toistamiseen.  
Ulkoilmatapahtumassa on aina sääriski. Vuonna 2009 vielä edellisenä päivänä 
sää oli mitä mainioin, muutama aste pakkasta ja aurinko paistoi. Pelto aurattiin ja 
lanattiin edellisenä päivänä ja se oli juuri sopivassa kunnossa tapahtumaa varten.  
Yön aikana sää lämpeni, ja mutainen pelto oli aivan kuralla. Onneksi kävijät olivat 
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varautuneet kumisaappain, ainakin suurin osa, etteivät kengät olleet aivan kuralla. 
Seuraavaksi kuva vuoden 2009 Pirttisen konepäiviltä, jossa näkyy kuinka maa oli 
vetinen ja kuralla. 
 
Kuva 4. Vuoden 2009 Pirttisen konepäivät (Autokanta, [5.10.2009]) 
3.2 SWOT -analyysi 
SWOT eli nelikenttäanalyysi koostuu englanninkielisistä sanoista Strenghts - 
Weaknesses - Opportunities - Threats (Vahvuudet - Heikkoudet - Mahdollisuudet - 
Uhat). Vahvuudet ja heikkoudet kertovat tapahtuman sisäisistä tekijöistä ja mah-
dollisuudet ja uhat ovat tapahtuman toimintaympäristöön ja tulevaisuuteen liittyviä 
tekijöitä. (Lojander & Suonpää 2004, 33.) 
SWOT- analyysin tekemisestä on hyötyä, jotta tiedetään missä mennään nyt. 
SWOT- analyysistä on hyötyä myöhemminkin. Tiedetään mihin asioihin pitäisi pa-
nostaa, mitkä ovat heikkoudet ja toisaalta tiedetään mitkä ovat mahdollisuudet tu-
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levaisuuden kannalta.  
Tapahtuman vahvuutena on ehdottomasti oma maa, jonka tapahtumanjärjestäjä 
omistaa. Kuluja ei synny tilavuokran maksamisesta, eikä tarvitse hankkia maan-
omistajan lupaa. 
Heikkoutena on resurssien puute. Tapahtuma on tähän asti toteutettu omin ja tal-
koovoimin. Tapahtuman kasvaessa tarvitaan lisää työvoimaa ja mahdollisesti 
myöhemmin ulkopuolisen tapahtumatoimiston apua, kun omat resurssit eivät riitä. 
Ulkopuolisesta avusta syntyy kuluja. Internet -sivujen puute on heikkous, joka tulisi 
korjata. Sivujen kautta tapahtuma saa tunnettavuutta ja ihmiset löytävät paremmin 
tietoa tapahtumasta. Tällä hetkellä internetistä ei löydy kuin muutama hassu lehti-
juttu tapahtumasta. Kävijän on vaikea tutustua tapahtumaan, vaikka olisi kuullutkin 
jossain siitä puhuttavan. 
Uhkana ovat kilpailijat. Vastaavanlaiset tapahtumat, jotka toteutetaan samaan ai-
kaan ja kävijöiden määrä vähenee tämän takia. Ulkoilmatapahtumassa uhkana on 
aina sää. Ikinä ei tiedä kuinka sää muuttuu ja sateen sattuessa osa ihmisistä jää 
enemmin kotiin, kun lähtee konepäiville. Tällä hetkellä mahdollisena uhkana voi-
daan nähdä myös sikainfluenssa epidemia. Ei tiedä, miten tauti kehittyy ja voi olla, 
että tapahtuma -aikaan epidemia voi olla pahimmillaan ja sen takia käy kävijäkato. 
Mahdollisuutena tapahtumalla on kasvaa ja tulla tunnetummaksi. Tapahtuma voi-
daan järjestää suuremmissa tiloissa ja käyttää ulkopuolista apua tapahtuman to-
teuttamisessa. 
3.3 Kilpailijat 
Tapahtumalla on kilpailijoita ympäri suomea. Suurimmat kilpailijat ovat valtakun-
nallinen Farmari maatalousnäyttely, Okra- maatalousnäyttely ja KoneAgria maata-
louskonenäyttely. Nämä kaikki kolme tapahtumaa järjestetään kesällä tai syksyllä. 
Vuonna 2010 Farmari Suomen Maatalousnäyttely pidetään to 29.7.- su 1.8. Mikke-
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lissä ja sen odotetaan keräävän paikan päälle 80 000 kävijää. Okra- maatalous-
näyttely järjestetään 8.11.7.2010 Oripään lentokentällä ja aiemmin se on kerännyt 
paikan päälle 40 000 kävijää. KoneAgria järjestetään Jyväskylässä 20.–
23.10.2010.  
Keväällä järjestetään monia eri konepäiviä, erityisesti maaliskuu on vilkasta aikaa. 
Valtra järjestää monella eri paikkakunnalla keväisin konepäiviä perättäisinä viikon-
loppuina. Vuoden 2010 tapahtumia ei ole vielä julkaistu, mutta vuonna 2009 Valtra 
järjesti maaliskuussa joka viikonloppu konepäivät ympäri suomea. E- P:n maansiir-
tokone järjestää maatalouskonepäivät Seinäjoella toukokuussa. Agrimarket järjes-
tää teemapäiviä eri paikkakunnilla läpi vuoden.  
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4 TAPAHTUMAN TOTEUTUS 
Tämä luku kertoo mitä ollaan tekemässä, kenelle ja millä aikataululla. Millä aika-
taululla tapahtuma on suunniteltu ja miten se toteutetaan. Kuinka tapahtumaa 
markkinoidaan yrityksille, jotta he osallistuisivat tapahtumaan ja kuinka tapahtu-
maa markkinoidaan yleisölle, jotta saataisiin kävijöitä tapahtumaan ja tapahtumas-
ta kannattava. Mitä lupa- ja ilmoitusasioita on otettava huomioon, kun tapahtumaa 
järjestetään. Tapahtuman markkinointi on oma haasteensa ja luo pohjan tapahtu-
man onnistumiselle. Hyvin suunniteltu budjetti ja markkinointisuunnitelma auttavat 
luomaan onnistuneen tapahtuman. Tätä lukua seuraamalla toteutetaan tapahtu-
ma.  
4.1 Tapahtumabrief 
Teoriaosuudessa kerrotaan, että tapahtuman suunnittelu alkaa tapahtumabrieffin 
tekemisestä. Tapahtumabrief vastaa kysymyksiin miksi tapahtuma järjestetään, 
mitä järjestetään, miten ja kenelle, millainen on tapahtuman sisältö, kuka toimii 
isäntänä ja mitä tunnelmaa tapahtumalla tavoitellaan? Asiakirjan teko auttaa ta-
pahtumaa suunniteltaessa ja järjestettäessä ja toimii eräänlaisena ohjenuorana, 
kun se on tehty. Tässä luvussa vastataan tarkemmin näihin tapahtumabrieffin ky-
symyksiin ja tapahtumabrief löytyy tiivistettynä liitteenä. 
4.1.1 Miksi tapahtuma järjestetään? 
Miksi tapahtuma järjestetään ja mikä on sen tavoite. Jokaiselle tapahtumalle on 
määriteltävä tavoite ja tavoitteen tulee olla selkeä alusta asti. Pirttisen konepäivät -
tapahtuman tavoitteena on imagon kasvattaminen. Tavoitteena on ylläpitää ja lujit-
taa jo luotuja asiakassuhteita ja luoda uusia asiakassuhteita mielikuvien avulla. 
Kun tapahtuma onnistuu, ihmisille jää hyvä mieli tapahtumasta ja he tulevat seu-
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raavanakin vuonna. Syntyy maksutonta WOM markkinointia eli Word to mouth – 
markkinointia, suomessa tämä tunnetaan nimellä puskaradio. Kävijät kertovat tu-
tuilleen tapahtumasta ja näin saadaan seuraavana vuonna tätä kautta uusia kävi-
jöitä. 
Tapahtuman avulla halutaan tarjota kyläläisille mukava koko perheen tapahtuma, 
joka luo hyvää ilmapiiriä ja yhteishenkeä Pirttisen kylässä. Ihmiset saavat rauhas-
sa tutustua yritysten esittelemiin koneisiin ja laitteisiin ja näkevät, kuinka nämä 
koneet toimivat käytännössä. 
4.1.2 Mitä järjestetään, miten ja kenelle? 
Mietitään, minkälainen tapahtuma järjestetään, kenelle ja millä resursseilla. Pirtti-
sen konepäivät tapahtuma on pienimuotoinen maatalousnäyttely ja sen tarkoitus 
on olla viihdetapahtuma. Tapahtuma on kooltaan vielä sellainen, että se voidaan 
omilla resursseilla toteuttaa, joten se on tapahtumalajiltaan itse rakennettu tapah-
tuma. Järjestäjä on vastuussa kaikesta tapahtumaan liittyvästä, eikä käytä apuna 
ulkopuolista toteuttajaa. Myöhemmin, jos näyttää siltä että tapahtuma kasvaa ja 
saa suosiota, voidaan harkita tapahtumatoimiston apua, koska silloin tapahtuman 
järjestäminen sitoo paljon resursseja ja sitä ei pystytä ehkä omin voimin enää to-
teuttamaan. 
Kohderyhmänä ovat maatalousyrittäjät, jotka tarvitsevat erilaisia maatalouskoneita 
työssään. Asiakkaita ovat näytteilleasettajien jo olemassa olevat asiakkaat ja 
mahdolliset uudet asiakkaat. Markkinoinnin avulla tehdään ihmiset tietoiseksi, mit-
kä yritykset ovat tapahtumassa esittelemässä tuotteitaan ja toivotaan ihmisten 
saapuvan paikalle. Tapahtumassa ihmisillä on oiva tilaisuus tutustua monen eri 
yrityksen tuotteisiin ja vertailla niitä.  
Tapahtumaan saapuessaan kaikille kävijöille jaetaan esite, jossa esitellään lyhyes-
ti kaikki näytteilleasettajat ja kerrotaan mahdollisista aikatauluista. Esitteessä on 
kartta tapahtuma- alueesta, jossa näkyy missä mikäkin yritys sijaitsee. 
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4.1.3 Tapahtuman sisältö ja tunnelma 
Tapahtumassa ei ole mitään erillistä aikataulua. Tapahtuma on avoinna kaikille ja 
ihmiset saavat rauhassa tutustua tuotteisiin ja kierrellä alueella. Edellisenä vuonna 
Snellman tarjosi kaikille kävijöille makkarat ja tämä toimi hyvänä houkuttimena. 
Makkaroiden kanssa tarjolla oli mehua ja kahvia. Mielestäni tämä oli erittäin hyvä 
idea ja toteutetaan myös tänäkin vuonna. Jos Snellman ei lähde sponsoroimaan 
tapahtumaa tänä vuonna, budjettiin on laskettu, että tapahtuman järjestäjä voi itse 
tarjota jotain syötävää kaikille kävijöille. Kaikille kävijöille voidaan tarjota hernekeit-
toa, joka tilataan paikalliselta pitopalvelulta. Hernekeitto on tuttu ruoka monelle ja 
maistuu pikku pakkasella erittäin hyvältä. Riittää, kun yksi ihminen on tarjoilemas-
sa hernekeittoa ja juotavaa. 
Viime vuonna tunnelmaa luomassa oli 13 -vuotias harmonikan soittaja Aleksi 
Laukkonen. Hänet pyydetään tänäkin vuonna ja maksetaan pieni korvaus vaivan-
näöstä. Uutena houkuttimena kävijöille edelliseen vuoteen poiketen kaikkien kävi-
jöiden kesken arvotaan viidensadan euron arvoinen lahjakortti. Arvonta suorite-
taan tapahtuman toisena päivänä, kun tapahtuma on päättymässä ja voittajalle 
ilmoitetaan henkilökohtaisesti.  
Maa- ja Kotitalousnaiset ovat olleet paikan päällä myymässä tuotteitaan edellisenä 
vuonna, jotta saatiin jotakin naisille suunnattua tapahtumaan. Heitä pyydetään tä-
näkin vuonna. Maa – ja Kotitalousnaisilta ei oteta mitään osallistumismaksua. Tar-
koituksena on, että naiset saadaan houkuteltua lähtemään tapahtumaan.  
Tapahtumaan olisi hyvä keksiä jotain yllättävää. Jokin asia, joka tulee yllätyksenä 
kaikille kävijöille ja josta ei ole mainostettu missään. Yllätyksen on tarkoitus luoda 
positiivista mielikuvaa. Seuraavana vuonna kävijä voi miettiä, että mikähän yllätys 
tänä vuonna on kun viime vuonnakin oli se yllätys. Mukavana yllätyksenä, varsin-
kin lapsille, voisi olla esimerkiksi jäätelöauton vieraileminen tapahtumapaikalla. 
Vetonaulana tapahtumaan voi toimia se, että jokin uusi kone esitellään ensimmäis-
tä kertaa tapahtumassa, tätä asiaa mainostetaan ja ihmiset tulevat juuri tätä konet-
ta katsomaan. 
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Mukavaa olisi, jos jostain maatalosta saataisiin paikan päälle pari eläintä, joita lap-
set saisivat käydä ihailemassa ja syöttämässä. Eläinten läsnäolo luo maatalous-
näyttelyn tunnelmaa. 
4.1.4 Tapahtuman isäntä 
Pirttisen konepäivät -tapahtumassa isäntänä toimii tapahtuman järjestäjä Pertti 
Pirttinen, joka myös omistaa tilat joissa tapahtuma järjestetään. Tapahtumassa 
esitellään Pertti Pirttisen yrityksen Nord Mills Oy:n tuotteita. Järjestäjä on vastuus-
sa siitä, että kaikki sujuu niin kuin pitääkin ja jos ei suju, niin kuinka toimitaan sil-
loin. Järjestäjä jakaa tehtävät ja huolehtii, että kaikki asiat on mietitty tarkkaan etu-
käteen. 
Järjestäjä on huolehtinut ja tarkistanut etukäteen, että kaikki tekniikkaan liittyvä 
toimii moitteettomasti. Tämän kokoisessa tapahtumassa äänentoistolaitteiden toi-
mivuus on tärkeää. Jos näytteilleasettajat tarvitsevat sähköä, jotta voivat esitellä 
koneitaan, on sähkön saatavuus oleellista. 
Apujärjestäjinä toimivat näytteilleasettaja yritykset. He tietävät tapahtuman kulun ja 
aikataulun ja voivat tarpeen tullen informoida yleisöä. He myös tietävät missä sani-
teettitilat ja ensiapu sijaitsevat ja mistä löytyy virvokkeita. 
4.1.5 Paikka, ajankohta ja kesto 
Tapahtuma järjestetään tapahtumajärjestäjän omistamalla alueella. Ei tarvitse 
hankkia maanomistajan lupaa, eikä tarvitse maksaa tilavuokraa. Jotta kävijöiden 
olisi helppoa ja vaivatonta saapua tapahtumaan, laitetaan jo edellisenä iltana sel-
keät opasteet tienvarsille. Tapahtuma järjestetään maalis- huhtikuussa, jolloin pel-
loille ei ole vielä kylvetty mitään ja tapahtuman voi järjestää ulkona. Maalis- huhti-
kuu on kyseiselle kohderyhmällä otollisinta aikaa ennen kesän kiireitä. Kevät on 
rauhallista aikaa ennen kylvöä, talven pakkaset ovat helpottaneet ja kevät aurinko 
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paistaa.  
Kevät on kiireellistä aikaa konepäiville, koska niitä järjestetään monia ympäri suo-
men varsinkin maalis- huhtikuussa, joten on tutkittava tarkasti, ettei lähialueella 
toteuteta muita vastaavia tapahtumia jotka aiheuttaisivat yleisökadon.  Mietittiin 
tarkkaan toteutettaisiinko tapahtuma lauantaista sunnuntaihin vai perjantaista lau-
antaihin. Ajateltiin, että sunnuntai on semmoinen päivä, kun ihmiset haluavat 
mennä esimerkiksi huvipuistoon tai eläintarhaan eikä konepäiville ajattelemaan 
työasioita. Joten päätettiin, että tapahtuma olisi perjantaista lauantaihin. Yhden 
päivän tapahtuma olisi ajallisesti liian suppea, eikä kaikki halukkaat välttämättä 
pääsisi paikalle. Kahden päivän mahdollisuus tuo sen, ettei ole muita menoja ja 
pääsee tulemaan jompanakumpana päivänä. 
Vuonna 2008 ja 2009 tapahtuma on toteutettu perjantaista lauantaihin ja tämä on 
koettu toimivaksi. Molempina päivinä tapahtuma on ollut avoin kymmenestä nel-
jään. Aika on ollut sopiva. Ruuhkaisin aika on ollut kymmenestä kahteen, jonka 
jälkeen on alkanut hiljentyä, eikä ole ollut tarpeellista jatkaa tapahtumaa ilta-
myöhään. (Haastattelu 6.10.2009) 
4.2 Budjetti 
Tapahtuman tavoitteena ei ole rahallinen etu, vaan imagon kasvattaminen. Tarkoi-
tuksena on ollut luoda mukava koko perheen tapahtuma kyläläisille, tällä hetkellä 
oleville asiakkaille ja mahdollisille uusille asiakkaille. Loin budjetin sillä perusteella, 
että se jäisi plussan puolelle ja tapahtuman järjestäjälle toivottavasti jäisi pieni vai-
vanpalkka. Budjetti löytyy liitteenä. 
Tapahtumasta ei tule lipputuottoja vaan se on avoin kaikille halukkaille. Vain näyt-
teilleasettajien maksamat mainosmaksut toimivat osallistumismaksuina. Ilmainen 
tapahtuma houkuttelee enemmän kävijöitä. Tänä vuonna osallistumismaksu on 
kaikille sama 120 euroa ja kaikki saavat samankokoisen mainoksen tapahtuma-
mainokseen. Jokainen näytteilleasettaja voi vielä omalla budjetillaan mainostaa 
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osallistumistaan tapahtumaan, jos tahtoo. Tutkin muita vastaavia tapahtumia ja 
osallistumismaksut vaihtelevat 100–300 euron välillä. Näin päädyin siihen tulok-
seen, että 140 euroa on sopivan kokoinen osallistumismaksu näytteilleasettajalle 
tähän tapahtumaan. Hinta on sama, osallistuu sitten yhtenä vai kahtena päivänä. 
Maksu ei ole niin suuri, että se olisi kenellekään liian suuri maksettavaksi 
Sponsoreilta toivotaan saavan 1000 euroa lahjoituksina. Näytteilleasettajia tapah-
tumaan mahtuu ja toivotaan osallistuvan 40. Budjetissa on suuri hintahaarukka 
näytteilleasettajien osallistumismaksuissa. Olen laskenut budjetin niin, että riittää 
kun 20 näytteilleasettajaa osallistuu ja maksaa osallistumismaksun niin näin kulut 
saadaan katettua. 
Kuluja ei synny tilavuokrasta, bajamajoista, järjestyksenvalvojista, siivouksesta 
eikä ensiavusta. Suurin osa voidaan toteuttaa omin ja talkoovoimin. Ensiapupiste 
ei maksa mitään ja sen hoitaa SPR. Järjestyksenvalvojat saadaan talkootyönä. 
Tarjoilu tulee toivottavasti sponsoroituna, mutta jos ei näin käy siihen on varattu 
yhteensä 700 euroa, joka sisältää ruuan, kertakäyttöastiat ja mahdollisen työnteki-
jän palkan. Kuljetusta varten on varattu 300 euroa. 
Kuluja syntyy somistuksesta. Tapahtuma- alueelle laitetaan ulkotulia ja kerätään 
havuja ämpäreihin luomaan tunnelmaa. Tätä varten on varattu 100 euroa. Näytteil-
leasettajat saattavat tarvita sähköä, kun esittelevät tuotteitaan, sähkölaskuun on 
varattu 200 euroa. Markkinointiin 1500 euroa ja tämä sisältää kaiken markkinoin-
nin.  Puhelin – ja matkakuluja syntyy järjestäjälle, kun hän markkinoi tapahtumaa 
näytteilleasettajille ja käy yrityksissä paikan päällä kertomassa tapahtumassa. 
Näihin kuluihin on varattu 200 euroa. Muihin kuluihin on varattu 500 euroa. Tällä 
budjetilla tapahtuman pitäisi jäädä plussan puolelle, pientä liikkumavaraa jää vielä. 
4.3 Sponsorit 
Sponsorina yrityksellä on mahdollisuus vahvistaa tunnettuuttaan ja mielikuvaansa. 
Tapahtumassa voidaan luoda uusia kontakteja ja vahvistaa olemassa olevia asia-
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kassuhteita. Yhteistyön on hyödynnettävä sekä sponsoroijaa että sponsoroitavaa-
kin. (Isohookana 2007, 212, 168.) 
Sponsoreita tarvitaan, jotta saataisiin minimoitua kuluja. Viime vuonna sponsorei-
na toimivat Lähi -vakuutus ja Snellman. He olivat mukana ensimmäistä kertaa ja 
toivottavasti lähtevät mukaan tänäkin vuonna. Snellman tarjosi kaikille kävijöille 
makkarat ja kahvin. Tämä oli monelle kävijälle houkutus, että saa ilmaista makka-
raa ja kahvia kun saapuu paikan päälle. Tarjoilua pitää olla, tai ainakin mahdolli-
suus ostaa virvokkeita ja pientä naposteltavaa. Sponsoreiksi kannattaa pyytää 
lähipaikkakuntien yrityksiä. Jos lähtisivät edes pienellä summalla sponsoroimaan, 
niistä kertyisi mukava summa. 
Sponsoreita voidaan houkutella mukaan sillä, että sponsorin mainokset näkyvät 
tapahtumapaikalla ja muissa tapahtuman markkinointimateriaaleissa. Sponsori 
saa itse olla tapahtumassa mukana ja esitellä omia tuotteitaan. Tässä tapaukses-
sa Snellman voisi samalla myydä makkaroitaan, joita ihmiset maistelevat, ja muita 
lihatuotteitaan kävijöille. Lähivakuutus voi jakaa esitteitään ja kertoa maatalouteen 
ja koneisiin liittyvistä vakuutuksistaan niistä kiinnostuneille ihmisille.  
Toisena päivänä on tarkoitus suorittaa 500 euron arvoisen matkalahjakortin arvon-
ta kaikkien kävijöiden kesken. Tämä summa on huomioitu budjetissa varmuuden 
vuoksi, jollei mikään matkatoimisto lähde tätä lahjaa sponsoroimaan. 
4.4 Tapahtuman sujuvuus 
Teoriaosuudessa kerroin minkälaiset tapahtumat vaativat ilmoituksen poliisille. 
Pirttisen konepäivät tapahtumalle tulee tehdä ilmoitus paikkakunnan poliisille vii-
meistään vuorokautta ennen tapahtuman järjestämistä. Ilmoituksesta tulee käydä 
ilmi järjestäjän tiedot, tilaisuuden tarkoitus, paikka ja alkamis- sekä päättymisaika, 
tilaisuuteen asetetut järjestyksenvalvojat, tilaisuudessa käytetyt rakennelmat ja 
muut erityisvälineet, anniskelu ja musiikki sekä yhteyshenkilö ja hänen yhteystie-
tonsa.  
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Laki ei määrää, että tällaisessa tapahtumassa tulisi olla järjestyksenvalvojia, mutta 
mielestäni niitä on hyvä olla olemassa. Yksittäiseen tilaisuuteen järjestäjä voi myös 
esittää järjestyksenvalvojiksi henkilöitä, joilla ei ole olemassa järjestyksenvalvoja-
korttia (Tapahtumajärjestäjän opas 2001, 6). Järjestyksenvalvojiksi voidaan nimetä 
kaksi talkootyöntekijää.  
Ensiapupiste on hyvä olla olemassa. Päivystysryhmän tilaaminen paikan päälle ei 
ole pakollista, mutta on erittäin suotavaa. SPR:n kanssa sovitaan tilaisuuden ter-
veydenhuolto- ja ensiapupalveluista.  SPR tilataan 2-4 viikkoa ennen tapahtumaa 
paikan päälle.  
Tämän kokoisessa tapahtumassa, kun kävijöitä oletetaan tulevan tuhansia, on 
huolehdittava, että saniteettitiloja on tarpeeksi sekä miehille että naisille. Hyvin 
järjestetyn tapahtuman merkkinä pidetään riittäviä ja hygieenisiä saniteettitiloja 
käsienpesupisteineen. Selkeät opasteet, missä käymälät sijaitsevat. Käymälöitä 
varataan tuhatta naista kohden kuusi ja tuhatta miestä kohden viisi ja jokaista sitä 
ylittävää 250 kävijää kohden yksi. (Hirvinen 2001, 18) Tämän laskutoimituksen 
mukaan naisille varataan kymmenen ja miehille yhdeksän käymälää. Tapahtu-
maan oletetaan kävijöitä tulevan noin kolme tuhatta. Käsienpesupisteet korvataan 
desinfioivilla käsipyyhkeillä. Bajamajat toimivat käymälöinä ja ne vuokrataan yksi-
tyiseltä tavarantoimittajalta. Jätehuollon saniteettitilojen osalta hoitaa tavarantoi-
mittaja. 
Parkkipaikat on selkeästi rajattu ja kylteillä merkattu. Opasteet paikan päälle on 
viety tien varsille jo edellisenä iltana. Kortesjärven kylältä on ilmainen kuljetus ta-
satunnein paikan päälle ja sinne voi jättää autonsa parkkiin. Tätä kuljetusta mai-
nostetaan tapahtuman yhteydessä. Voi olla, että parkkipaikat loppuvat kesken ja 
ihmiset joutuvat kävelemään pitkiä matkoja tapahtuma- alueelle. 
Tapahtuma – alueella on isoja tynnyreitä mahdollisia jätteitä varten. Varsinkin tar-
joilusta syntyy jätettä. Kaikki palava jäte poltetaan tapahtuman jälkeen. Mahdolli-
nen ongelmajäte hoidetaan Oy NordMills yrityksen kautta, jonka tiloissa tapahtuma 
toteutetaankin. 
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Tapahtumassa on hyvä olla myynnissä tai saatavilla juomista ja pientä syötävää. 
Oy NordMills Ltd:n sisätiloihin varataan paikka jollekin yritykselle, joka haluaa tulla 
myymään virvokkeita tapahtumaan. Esimerkiksi jokin porukka, joka kerää rahaa 
toimintaansa voi tulla myymään kahvia, pullaa, mehua, voileipiä ja niin edelleen. 
Tämä porukka voi olla esimerkiksi kasiluokka, joka kerää rahaa leirikouluaan var-
ten. 
4.5 Riskit 
Seuraavaksi luettelen mitä riskejä tapahtumassa voi olla ja kerron miten niitä voi-
daan ehkäistä. Riskinä koko tapahtuman toteuttamiselle voi olla se, ettei saada 
tarpeeksi monta näytteilleasettajaa osallistumaan tapahtumaan. Tosin tapahtumaa 
ei kannata järjestää, jos ei saada riittävästi näytteilleasettajia, koska silloin budjetti 
ei riitä. Ympäristöriskinä voi olla, ettei roska-astioita ja saniteettitiloja ole varattu 
riittävästi ja niiden tyhjentämisestä ei huolehdita tarpeeksi usein. Ulkoilmatapah-
tumassa sääolosuhteille ei voi mitään ja riskinä voi olla rankkasade. Myyntiin voi-
daan varata riittävästi kertakäyttösadetakkeja sateen varalta. Vaikka sää olisikin 
hyvä, nämä sadetakit säilyvät tulevaisuutta varten varastossa. Asiakasriskinä voi 
olla yleisökato. Määrää on etukäteen vaikea ennakoida. Hyvällä markkinoinnilla 
saadaan ainakin ihmiset tietoiseksi tapahtumasta. Imagoriski on aina olemassa. 
Jos tapahtuman markkinointi epäonnistuu ja paikalle ei saavu toivottua yleisömää-
rää, näytteilleasettajat eivät osallistu tapahtumaan seuraavana vuonna.  
4.6 Markkinointisuunnitelma 
Markkinointisuunnitelma on tarpeellinen tämän tapahtuman järjestämisessä, koska 
markkinointi koostuu kahdesta eri segmentistä. Segmentti on asiakaskohderyhmä 
eli se joukko, joka halutaan saada asiakkaaksi (Rope 2005, 46). Asiakkaita ovat 
näytteilleasettajat ja tapahtuman kävijät. Ensin tulee miettiä kuinka markkinoidaan 
tapahtumaa näytteilleasettajille, jotta he osallistuvat tapahtumaan ja kokevat sen 
hyödylliseksi yritykselleen. Toiseksi tulee miettiä, kuinka tapahtumaa markkinoi-
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daan asiakkaille, jotka tulevat tapahtumaan. 
4.6.1 Näytteilleasettajien hankkiminen ja informointi 
Markkinointiviestinnän välineiksi on valittu näytteilleasettajien hankkimisessa hen-
kilökohtainen myyntityö. Tapahtumassa on tilaa neljälle kymmenelle näytteilleaset-
tajalle ja tämä on sopivan pieni kohderyhmä, jotta se voidaan hoitaa henkilökoh-
taisella myyntityöllä. Tapahtumasta lähetetään etukäteen sähköpostia yrityksille ja 
myöhemmin otetaan yhteyttä puhelimitse. Näin yrityksillä on toivon mukaan ollut 
mahdollisuus tutustua tapahtumaan etukäteen kun yhteydenotto tulee. Jos kuiten-
kin käy niin, ettei yritys ole ehtinyt tutustumaan tapahtumaan, voidaan puhelimes-
sa kertoa tarkemmin tapahtumasta. Lähiyrityksiin voidaan tehdä henkilökohtainen 
vierailu ja kertoa tapahtumasta. Monelle mukana olleelle yritykselle tapahtuma on 
tuttu viime vuodesta, joten tapahtuman esittelyyn ei mene kauan aikaa. Uusille 
yrityksille, joita yritetään saada mukaan tapahtumaan, aikaa kuluu kauemmin. 
Sähköpostilla lähetetään infopaketti tapahtumasta yrityksille. Kerrotaan lyhyesti 
tapahtuman historiasta, sen tavoitteista ja sen jo saavuttamasta suosiosta. Mu-
kaan liitetään valokuvia ja lehtileikkeitä vuoden 2009 tapahtumasta. Kun yritykset 
tietävät kuinka hyvin tapahtuma on onnistunut kahtena aiempana vuonna ja kuinka 
suuren suosion se on saanut, heidän mielenkiintonsa toivottavasti herää. Osallis-
tumismaksu ei ole kuin 140 euroa kahdelta päivältä, joten rahan ei pitäisi olla es-
teenä osallistumiselle. Kerrotaan, että tapahtuma on ilmainen kävijöille ja täällä 
yrityksillä on hyvä mahdollisuus vahvistaa jo olemassa olevia asiakassuhteita ja 
luoda mahdollisesti uusia. 
Yhtenä houkuttimena voi käyttää sitä, että Pirttisen konepäivät – tapahtumassa 
yrityksen on helppo seurata kilpailijoiden tilaa ja kehitystä ja huomata uudet yrityk-
set, jotka ovat tulleet markkinoille. (Keinonen & Koponen 2001, 14.) Yrityksille 
kannattaa myös kertoa, että tapahtuma markkinointikeinona on erittäin tehokas 
väline ja osallistuminen tapahtumaan kannattaa liittää osaksi yrityksen markkinoin-
tisuunnitelmaa. 
  
 
44 
 
Ennen tapahtumaa lähetetään kaikille osallistujille selkeät ohjeet tapahtuman ku-
lusta ja kerrotaan heille missä heidän esittelypaikkansa sijaitsee. Tiedonkulku on 
erittäin tärkeää tämän kaltaisessa tapahtumassa, johon osallistuu monta eri yritys-
tä ja kaikki on saatava toimimaan yhdenmukaisesti. Järjestäjä on vastuussa, että 
kaikki sujuu moitteettomasti ja kaikkia osapuolia on informoitu tarpeeksi tapahtu-
masta. 
4.6.2 Markkinointi kävijöille 
Kyseessä on tapahtuma, jossa ei ole pääsymaksua. Mainostamisessa käytetään 
apuna kaikkia ilmaiskanavia ja niitä kanavia jotka olisivat mahdollisimman edulli-
sia. Tapahtumasta laitetaan ilmoitus kaikkiin paikallisiin ilmaisjakelulehtiin ja pai-
kallisradiossa mainostetaan tapahtumaa. Ilmoitukset tapahtumasta laitetaan jo 
kolmea viikkoa ennen tapahtumaa ja joka viikko aina tapahtumaan saakka. Saa-
daan näin ihmisten huomio tapahtumaan ja kiinnostus asiaan heräämään, kun he 
näkevät mainoksen useamman kerran ja viikkoja aiemmin tapahtumaa. 
Lehtiä, joihin laitetaan maksullinen mainos, ovat: Järviseudun sanomat, Lapuan 
Sanomat, Ykköset ja Komiat -lehti. Näillä lehdillä saavutetaan suuri pinta-ala ja 
mahdollisimman moni lukee mainoksen. Ykköset- lehteen laitetaan iso mainos 
tapahtumasta, koska sen levikki on näistä neljästä suurin ja muihin lehtiin laitetaan 
pienempi mainos. Ison mainoksen laittaminen näihin kaikkiin neljään lehteen tulee 
liian kalliiksi. Mainokset laitetaan noin viikkoa ennen tapahtumaa tai kyseisellä vii-
kolla. Jos budjetti antaa myöten, mainos olisi hyvä laittaa myös Ilkkaan tai Pohja-
laiseen muutamaa päivää ennen tapahtumaa. 
Alan lehtiin laitetaan mainos hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Koneviesti on valta-
kunnallinen traktoreiden, työkoneiden, tuotantoeläinten sekä metsä- ja maaraken-
nuskoneiden kanssa työskentelevien ammattilehtilehti ja siitä ilmestyy 18 numeroa 
vuodessa eli noin kolmen viikon välein. Koneviestiin laitetaan ilmoitus tapahtumas-
ta viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. (Lehtipaja, [3.12.2009]) 
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Seuraavaksi esittelen vuoden 2009 mainoksen, joka laitettiin lehteen ennen tapah-
tumaa. Vuoden 2010 mainos toteutuu samalla periaatteella, kun tiedetään mitkä 
yritykset osallistuvat tapahtumaan. Mainoksessa näkyy myös vuoden 2009 spon-
soreiden Lähi- vakuutuksen ja Snellmanin mainokset. Kaikkien näytteilleasettajien 
ja sponsoreiden mainos näkyy tapahtuman mainoksessa. Mainoksen tulee olla 
silmiinpistävä ja houkutteleva. Tämä mainos on mielestäni informatiivinen ja ko-
konsa vuoksi se ei jää huomaamatta. 
 
Kuva 5. Mainos Pirttisen konepäivät tapahtumasta vuodelta 2009 
Tapahtumaan kutsutaan lehdistöä paikalle, sanomalehdistä Ilkka ja Pohjalainen, 
sekä ammattilehdistä Koneviesti. Toivotaan, että edes jokin näistä lehdistä saapuu 
paikalle ja tekee jutun tapahtumasta. Juttu tuo mainosta tapahtumalle jälkikäteen 
ja tekee tapahtumasta tunnetumman ja mahdollisesti tuo seuraavana vuonna tul-
lessaan uusia kävijöitä. 
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Lähipaikkakuntien kauppojen ilmoitustauluille viedään mainos tapahtumasta. Näitä 
paikkakuntia ovat Kortesjärvi, Kauhava, Lapua, Härmät, Lappajärvi, Vimpeli ja Evi-
järvi. Mainoksia voi viedä itse, kun vierailee paikkakunnalle, laittaa naapurin mu-
kana kulkemaan tai lähettää kauppiaalle sähköpostitse tai postin kautta mainos 
tapahtumasta ja toivoa, että kauppias laittaisi sen kaupan ilmoitustaululle.  
Näytteilleasettajille kerrotaan, että he voivat laittaa yrityksensä kotisivuille ilmoituk-
sen tapahtumasta ja kertoa asiakkailleen, että he ovat osallistumassa tällaiseen 
tapahtumaan. Tätä kautta saadaan vielä enemmän kävijöitä.  
4.7 Ohjeita tapahtuman järjestäjälle 
Tapahtuman järjestäjän vastuu on suuri. Hän on vastuussa tapahtuman sujuvuu-
desta ja siitä, että kaikki sujuu myös silloin kun tulee ongelmatilanteita. Järjestäjän 
kannattaa ottaa huomioon jo ennen tapahtumaa, että kaikki tarvittavat lupa- ja il-
moitusasiat ovat kunnossa ja turvallisuudesta on huolehdittu asian mukaisin ta-
voin. Järjestäjä vastaa jälkitoimenpiteistä, jotka esitellään seuraavassa kappalees-
sa. 
Tapahtumajärjestäjän vastuulla on tiedon jako. Hän vastaa ulkoisesta ja sisäisestä 
viestinnästä, ottaa vastaan tietoa ja jakaa sitä oikeille henkilöille. Järjestäjä ei voi 
sitoa itseään mihinkään tehtävään, vaan hänen on hallittava kokonaisuus ja oltava 
tarpeen mukaan käytettävissä. (Iiskola- Kesonen 2004, 38.) 
Vapaaehtoisten työntekijöiden rekrytointi on haastavaa. Nykyään talkoolainen toi-
voo, että työ olisi mukavaa ja että hän saisi jonkin korvauksen tekemästään työstä. 
Mukava työilmapiiri houkuttelee talkoolaisia osallistumaan. Kun ilmapiiri on hyvä, 
talkoolainen uskaltaa kertoa oman mielipiteensä ja kertoa jos jokin tehtävä tuntuu 
ylivoimaiselta. Rekrytointiin kannattaa varata hyvin aikaa tehdä se avoimin mielin. 
Työntekijä viihtyy työssään, kun perehdyttäminen on tehty hyvin. Jokaista työnteki-
jää on arvostettava ja se on osoitettava tapahtuman aikana. Talkoolaisten kiittämi-
nen ja työpanoksen huomioiminen kertoo talkoolaiselle arvostuksesta. ( Iiskola- 
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Kesonen 2004, 40.) 
Halutessaan tapahtumajärjestäjä voi rekisteröidä tapahtuman nimen. Näin hän saa 
varmistettua oikeutensa tapahtuman nimeen. Helpoimmin se käy, kun rekisteröi 
nimen rekisteröijälle toiminimenä tai tavaramerkkinä. (Vallo & Häyrinen 2008, 73.) 
4.8 Jälkitoimenpiteet 
Kaikista paras oppimisen muoto tapahtuman toteuttamisen jälkeen järjestäjälle on 
koota palaute näytteilleasettajilta. Kysymyslomake voi olla yhden sivun pituinen ja 
siinä voi olla muutama pieni kysymys. Liian pitkä ja vaivalloinen kysymyslomake 
jää usein täyttämättä. Tulosten perusteella järjestäjä oppii mikä meni hyvin, mikä 
huonosti, oliko tapahtuma osallistumisen arvoinen, sujuiko tapahtuma mutkitta ja 
ratkaistiinko mahdolliset ongelmat hienovaraisesti. Järjestäjä saa tietoa siitä, in-
formoitiinko yrityksiä riittävästi tapahtumasta ja sen kulusta etukäteen. Tulosten 
perusteella voidaan päätellä, mitkä ovat kehityskohteita seuraavaa kertaa varten ja 
mitkä asiat toimivat. 
Osallistuville yrityksille lähetetään kiitos osallistumisesta ja kerrotaan lyhyesti kuin-
ka tapahtuma sujui. Tämä on hyvää jälkimarkkinointia ja tällä pyritään varmista-
maan yritysten tyytyväisyys ja se, että he osallistuisivat tapahtumaan seuraavana-
kin vuonna.  
Jälkitoimenpiteisiin kuuluu myös yhteydenottopyyntöjen hoitaminen. Nämä pyyn-
nöt hoitaa jokainen näytteilleasettaja itse omalta taholtaan. Kävijät ovat tyytyväisiä, 
kun heidän pyyntöihinsä vastataan ja vierailu on ollut sen arvoinen. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on toimia oppaana tapahtuman järjestäjälle, 
kun hän seuraavan kerran järjestää Pirttisen konepäivät tapahtuman. Kaiken olisi 
kruunannut se, että olisin itse ollut mukana tapahtumaa järjestämässä ja huoman-
nut kuinka antamani ehdotukset ja ohjeet toimivat käytännössä. Osallistuminen 
tapahtumaan ei kuitenkaan ole mahdollista aikataulun vuoksi ja nyt voin vain spe-
kuloida, onko tapahtuma toteutettavissa työn antamilla ohjeilla.  
Ongelman tuottavat todennäköisesti parkkipaikat. Tapahtumapaikalle ei mahdu 
niin paljon autoja, että sinne mahtuisi tuhansien kävijöiden autot. Edellisellä kerral-
la kävijöitä oli reilu 3000 ja jo tällöin ihmiset joutuivat jättämään autojaan tien var-
sille ja kävelemään pitkiä matkoja tapahtumapaikalle. Tämän takia on hyvä mai-
nostaa ilmaista kuljetusta esimerkiksi Kortesjärven kylältä. Kortesjärven kylälle voi 
jättää oman autonsa ja hypätä linja- auton kyytiin ja Kortesjärveläiset voivat jättää 
autonsa kotiin.  Tämä ei välttämättä ratkaise ongelmaa, moni haluaa kuitenkin tulla 
omalla autolla eikä käytä hyväkseen kyyditystä. Riippuu siitä, kuinka paljon kävijöi-
tä tällä kertaa tulee ja kuinka moni käyttää ilmaista kuljetusta Kortesjärven keskus-
tasta hyväkseen. 
Tämän kokoisessa tapahtumassa markkinointi yrityksille voidaan hoitaa vielä hen-
kilökohtaisella myyntityöllä, koska se ei rasita liikaa järjestäjää. Jos ja kun tapah-
tuma vielä kasvaa ja yrityksiä halutaan enemmän mukaan, kannattaa turvautua 
ulkopuoliseen apuun tapahtuman järjestämisessä.  
Budjetin osalta markkinointiin varatut kulut saattavat ylittyä. Etukäteen on vaikea 
varmaksi tietää mainoksen kokoa, ennen kuin tiedetään kuinka monta yritystä 
osallistuu tapahtumaan. Jos näyttää siltä, että budjetti ylittyy, voidaan valita vain 
yksi lehti, jossa tapahtumaa mainostetaan ja toivoa että mahdollisimman moni nä-
kee sen. Tällöin yritetään ottaa kaikki hyöty irti ilmaisesta mainonnasta, kuten il-
maisjakelulehdistä, radiosta ja mainoksista lähikuntien kauppojen seinillä. 
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Tapahtuman jälkeen jälkitoimenpiteiden hoito on erittäin tärkeää. Näytteilleasetta-
jien kiittäminen parhaassa tapauksessa takaa sen, että he osallistuvat seuraa-
vanakin vuonna. Kaikilta näytteilleasettajilta olisi hyvä kerätä palautetta tapahtu-
masta, jotta tiedetään mikä meni hyvin ja missä on vielä parannettavaa. Palaut-
teen keräämisen avulla tapahtumasta saadaan toimiva ja toistuva tapahtuma. 
Koskaan ei tiedä, kuinka tapahtuma tulee toteutumaan. Tapahtuman markkinoimi-
nen mahdollisimman monien eri markkinointikanavien kautta edesauttaa sitä, että 
mainos tapahtumasta ei jää huomaamatta. Tämän kokoisessa tapahtumassa ja 
näillä tavoitteilla, markkinointibudjetti on vielä pieni ja piti löytää ne markkinointi-
kanavat, jotka tulisivat edullisimmaksi. Tulevaisuudessa, kun tapahtuma kasvaa, 
kannattaa tapahtuman markkinointia laajentaa TV -mainontaan. TV:n kautta tavoi-
tetaan ne loputkin, jotka eivät lehti -ilmoituksia näe.  
Tapahtumalle pitäisi ehdottomasti luoda omat internet -sivut, josta löytyy kaikki 
tiedot tapahtumasta. Sivut toimivat markkinointivälineenä ja helpottavat paperityö-
tä. Sivujen kautta yritykset saavat tietoa tapahtumasta ja voivat niiden kautta il-
moittautua mukaan.  
Voi olla, että tämä on viimeinen kerta kun tapahtuma järjestetään tapahtumajärjes-
täjän mailla. Jos tapahtumaa halutaan kasvattaa entisestään, on tapahtumapaik-
kaa muutettava. Näihin tiloihin ei mahdu enempää näytteilleasettajia ja parkkipai-
kat tuottavat ongelman. Todennäköisesti joudutaan käyttämään ulkopuolista apua 
tapahtuman järjestämisessä ja tässä kohtaa pitää miettiä, mikä on käytettävissä 
olevan rahan määrä.  
Tulevaisuudessa, kun tapahtuma tulee tunnetummaksi ja kerää paljon kävijöitä, 
voidaan tapahtumaan kerätä tuloja pääsylipuilla. Lipun hinnan ei tarvitse olla kor-
kea, muutama euro kävijää kohden kasvattaa budjettia huomattavasti ja näin saa-
daan lisää tarjottavaa ja katetta tapahtumalle. 
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LIITE 1: TAPAHTUMABRIEF 
PIRTTISEN KONEPÄIVÄT TAPAHTUMA 
 
1. Miksi tapahtuma järjestetään? 
– tavoitteena on firmojen imagon kasvattaminen ja mukavan päivän luominen kylä-
läisille 
 
2. Kenelle tapahtuma järjestetään? 
– kohderyhmänä maatalousyrittäjät perheineen 
 
3. Mitä järjestetään, mikä tapahtuma on? 
– pienimuotoinen maatalousnäyttely, jossa yritykset esittelevät tuotteitaan 
– tapahtuma on viihdetapahtuma 
 
4. Miten tapahtuma toteutetaan? 
– tapahtuma toteutetaan omin voimin 
– budjettina toimivat tulot, jotka näytteilleasettajat maksavat ja sponsoreiden an-
tamat lahjoitukset 
 
5. Millainen ohjelma ja mitä tapahtumalla halutaan viestiä? 
– kaksipäiväinen tapahtuma pe - la klo 10–16.00 
– näytteilleasettajat esittelevät tuotteitaan yleisölle 
– pientä purtavaa tarjotaan yleisölle  
– tapahtumalla halutaan viestiä sitä, että asiakkaat ovat tärkeitä ja heille on haluttu 
järjestää mukava päivä 
 
6. Ketkä toimivat isäntinä? 
– Pääisäntänä: tapahtuman järjestäjä Pertti Pirttinen 
– Apuisäntinä: näytteilleasettajat 
 
7. Millaista tunnelmaa tapahtumalla tavoitellaan? 
– avoin ja rento ilmapiiri, jossa koko perhe voi viettää mukavan päivän 
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LIITE 2: TAPAHTUMAN BUDJETTI 
 
Tulot 
Sponsorien lahjoitukset    1000 
Näytteilleasettajien osallistumismaksut  2800- 5400__ 
Yhteensä     3800- 6400 
 
 
Menot 
Tilavuokra     0 
Somistus     100 
Harmonikan soittaja    100 
Bajamajat     0 
Järjestyksenvalvojat    0 
Sähkö     200 
Siivous     0 
Lehtimainokset    1500 
Ensiapu     0  
Puhelin ja matkakulut    200 
Tarjoilu (hernekeitto)    700 
Kuljetus (linja-auto)    300 
Muut kulut (arpajaisvoitot)   500__________ 
Yhteensä     3600 
 
 
Tulot     3800-6400 
-Menot     3600_________ 
Tulos     200-3000 
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LIITE 3: TEHTÄVÄLISTA 
-    tapahtumabrieffin tekeminen  
- paikka ja aika (tarkista, ettei muita vastaavia tapahtumia samaan aikaan) 
Kaksi kk ennen tapahtumaa: 
- näytteilleasettajien hankkiminen 
- maatalousnaiset 
- sponsorit (Lähivakuutus ja Snellman) 
- eläimet (lapset saavat syöttää) 
- Ilkka ja Koneviesti (pyytäminen paikan päälle, jotta tekisivät tapahtumasta 
jutun lehteen) 
Kuukausi ennen tapahtumaa: 
- tarjoilu (makkaranpaisto vai hernekeitto) 
- virvokkeita (kuka tulee myymään ja mitä) 
- tunnelman luoja (harmonikan soittaja, somisteet) 
- yllätyksellisyys (jäätelöauto) 
- lupa- ja ilmoitusasiat (ilmoitus poliisille viimeistään 5 vrk ennen) 
- saniteettitilat (arvioidun kävijämäärän mukaan) 
- järjestyksenvalvojat (kaksi henkilöä) 
- ensiapu (SPR) 
- linja-autokuljetus Kortesjärveltä (yhtiöiden kilpailuttaminen) 
- lahjakortin hankkiminen (arvontaa varten) 
- esitteiden teko (tapahtuman aikataulu, esitellään näytteilleasettajat ja kart-
ta tapahtuma-alueesta, jaetaan kävijöille) 
- mainosten ja opasteiden teko 
Kaksi viikkoa ennen tapahtumaa: 
- mainokset lehtiin (ilmaisjakelulehdet, Järviseudun Sanomat, Komiat, Yk-
köset) 
- paikallisradiossa mainostaminen 
- mainokset kauppoihin  
Edellisenä iltana: 
- opasteet teiden varsille 
- pellon lanaus ja somisteiden laittaminen 
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